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a, b Ancho del elemento en sección 
A  Área 
As  Área de acero de refuerzo 
Asmáx Área de acero máximo 
Asmín Área de acero mínimo 
AStemp  Área de acero por temperatura 
Av Área de varilla 
Ag Área gruesa, área total de la sección 
Az  Área zapata 
qU  Capacidad de carga última 
P  Carga aplicada a la columna 
Pu Carga axial 
P’o  Carga axial de resistencia de la columna 
PCR  Carga crítica de pandeo de Euler 
P’u  Carga de resistencia de la columna 
P’ux  Carga de resistencia de la columna a una 
excentricidad ex 
P’uy Carga de resistencia de la columna a una 
excentricidad ey 
P’  Carga de trabajo actuando en la columna 
CM  Carga muerta 
CMu Carga muerta última 
CU Carga última 
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CUt Carga última total 
CV  Carga viva 
CVu Carga viva última 
cm Centímetro 
I Coeficiente de importancia 
C Coeficiente para el cálculo de momentos en losas 
Z Coeficiente zona sísmica 
Vcol Corte en columnas 
Vv Corte en vigas 
Vact  Corte máximo actuante 
Vrpun Corte punzonante 
Vr Corte resistente 
Cm Cuerda máxima 
∆ Deflexión angular 
A% Diferencia algebraica entre pendientes 
S  Espaciamiento del acero de refuerzo 
T Espesor 
e  Excentricidad 
E External 
Ee External de entrada 
Es  External de salida 
FCU  Factor de carga última 
S Factor de interacción suelo-estructura 
FS Factor de seguridad 
Pn Fuerza actuante en marco 
Ft Fuerza en la cúspide 
Fni  Fuerza por nivel, en el nivel “i” 




Kg/m³ Kilógramo por metro cúbico  
km Kilómetro 
lb Libras 
Psi Libras por pulgada cuadrada 
Long. Longitud  
Lc Longitud de curva  
Lcv Longitud de curva vertical 
Lvig Longitud de viga 
δ Magnificador de momentos 
m² Metro cuadrado 
m³  Metro cúbico 
m  Metro lineal 
m/s Metros por segundo 
ES  Módulo de elasticidad del acero 
EC Módulo de elasticidad del concreto 
EM  Módulo de elasticidad del material 
MR Módulo de ruptura del concreto 
M  Momento 
Mb Momento balanceado 
Md Momento de diseño (magnificado) 
MCM Momento inducido por la carga muerta 
MCV Momento inducido por la carga viva 
MS  Momento inducido por la fuerza sísmica 
M(-) Momento negativo 
M(+)  Momento positivo 
Mu Momento último 
Mx  Momento último actuando en el sentido X 
My  Momento último actuando en el sentido Y 










q  Presión sobre el suelo 
P1 Punto de coordenada 
R Radio 
m  Relación entre los claros de la losa a/b 
ρs Relación volumétrica 
f’c  Resistencia a la compresión del concreto 
fy  Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 
Vr Resistencia al esfuerzo cortante del concreto 
Kma 
Ton 









AASHTO American Association of State Highway and 
Transportation Officials 
 
Ángulo Es la menor o mayor abertura que forman dos 
líneas o dos planos que se cortan. Las líneas que 
forman el ángulo se llaman lados y el punto de 
encuentro, vértice. 
 
Área de acero mínima Cantidad de acero, determinado por la sección y 
límite de fluencia. 
 
ASTM American Society for Testing and Materials  
 
Azimut Ángulo horizontal referido a un norte magnético 
arbitrario, su rango va desde 0 a 360 grados 
sexagesimales. 
 
Carga muerta Peso muerto soportado por un elemento 
estructural, incluyendo el propio. 
 
Carga viva Peso variable dado por el personal y maquinaria 





Cimiento corrido Estructura que sirve de apoyo para los muros, 
transmite estas cargas al suelo y a las zapatas. 
 
Columna Miembro que se usa principalmente para resistir 
carga axial de compresión y que tiene una altura 
de por lo menos tres veces su menor dimensión 
lateral. 
 
Columna esbelta Es aquélla en que la carga última también está 
influida por la esbeltez, lo que produce flexión 
adicional debido a las deformaciones 
transversales. 
 
Compactación  Procedimiento que consiste en aplicar energía al 
suelo para consolidarlo y eliminar espacios 
vacíos, aumentando así la densidad y capacidad 
de soportar cargas. 
 
Concreto reforzado Mezcla de agregados pétreos y material ligante, 
reforzado con barras y/o mallas de acero, 
llamadas armaduras.  
 
Coordenadas Son puntos que sirven para determinar la posición 
exacta de un lugar. 
 
Corte Es la excavación que se realiza en el terreno de 
conformidad al trazo de la carretera o camino. Se 




Cota de terreno Altura de un punto del terreno referido a un nivel 
determinado. 
 
Cunetas Zanja lateral paralela al eje de la carretera o del 
camino, construida entre los extremos de los 
hombros y al pie de los taludes. 
 
Drenajes Controlan las condiciones de flujo de agua en 
terracerías y mejoran las condiciones de 
estabilidad de cortes, terraplenes y pavimentos. 
 
Esfuerzo Intensidad de fuerza por unidad de área. 
 
Estribo Elemento de una estructura que resiste el 
esfuerzo cortante. 
 
Estructura Armadura de hierro, madera u hormigón capaz de 
soportar una edificación. También se le considera 
como la composición de las diversas partes de un 
todo. 
 
Excavaciones Deben ser construidas cuidadosamente 
ajustándose a la línea y pendiente señaladas.  
Las caras laterales serán verticales. 
 
Excentricidad Cuando el centro de rigidez no coincide con el 
centro de masa, se produce excentricidad, debido 
a que existe una distribución desigual y asimétrica 
de las masas y rigideces en la estructura. 
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Fluencia Capacidad del acero de resistir esfuerzos debido 
a las cargas generadas por la tensión, 
presentando deformaciones permanentes debido 
a una fatiga causada por dichas cargas, sin 
necesidad que las mismas se continúen 
aplicando. 
 
Marco de concreto Sistema estructural formado por columnas y vigas 
de concreto armado para soportar cargas 
verticales y horizontales. 
 
Momento Esfuerzo al que se somete un cuerpo, debido a la 
aplicación de una fuerza a cierta distancia del 
centro de masa. 
 
Momento negativo Es el momento al que están siendo sometidos los 
extremos de las vigas. 
 
Momento resistente Es el momento que puede resistir una estructura 
con cierta cantidad de acero. 
 
Monografía Breve descripción sobre las características 
físicas, económicas, sociales y culturales de una 
región o pueblo. 
 
PCA Portland Cement Association 
  
Perfil Visualización en plano de la superficie terrestre, 
según su latitud y altura. 
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Rasante Es el nivel de la superficie de rodamiento de una 
carretera o camino. 
 
Sección típica Es toda la extensión de la carretera, tiene una 
sección que permanece uniforme la mayoría de 
las veces. 
 
Solera Elemento estructural horizontal de un muro, que 
resiste esfuerzos y confina los muros. 
 
Terracería Es el conjunto de operaciones de cortes, rellenos, 
terraplenes y desperdicios de material que se 
realizan hasta alcanzar una rasante determinada. 
 
Valor soporte Capacidad del suelo para resistir cargas por 
unidad de área. 
 
Zapata Tiene por objeto transmitir la carga al subsuelo a 
una presión adecuada, con base en las 





































El presente trabajo de graduación contiene el diseño de una biblioteca de 
tres niveles para la cabecera municipal y de la pavimentación en el sector 6, 
aldea El Carmen, ambos en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala; 
esto con el fin de cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la 
población. 
  
En la fase de investigación se realizó una recopilación de información 
importante, que detalla características típicas del municipio de Santa Catarina 
Pinula, con el objetivo de identificar las necesidades básicas que intervienen en 
el diseño de los proyectos en estudio. 
 
El primer  proyecto es un edificio de tres niveles, ubicado en la cabecera 
municipal, destinado para usos múltiples, siendo el uso primordial el de ser una 
biblioteca municipal, cuyo diseño arquitectónico satisface las necesidades de 
espacio para uso administrativo, laboratorios de computación y capacitaciones 
a vecinos del sector. El segundo proyecto es el diseño de la pavimentación en 
el área denominada sector 6, en la aldea El Carmen, que es el acceso principal 
a dicho sector; se propone un pavimento que sea de concreto hidráulico, ya que 





























Proporcionar soluciones técnicas a través de proyectos de infraestructura 
para cubrir las necesidades básicas de las comunidades y contribuir así, al 
progreso y desarrollo municipal, con los diseños de un edificio educativo de tres 
niveles en la cabecera municipal y de la pavimentación en el sector 6, aldea El 




1. Desarrollar una investigación diagnóstica de las necesidades de servicios 
básicos y de infraestructura del municipio. 
 
2. Evaluar las necesidades principales de cada proyecto, con el fin de que 
estos satisfagan las necesidades de la población. 
 
3. Realizar los diseños con base en los códigos y especificaciones. 
 
4. Capacitar a los miembros del Comité Promejoramiento y técnicos 
municipales en todo lo relacionado al mantenimiento, reparaciones de 



















El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) desarrollado por los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, pretende contribuir con el diseño y planificación de diversos 
proyectos de infraestructura, según la prioridad que estos tengan dentro del 
municipio donde se lleve a cabo dicha práctica. 
 
Posterior a la investigación y estudios basados en aspectos sociales, 
económicos y culturales, de las necesidades del municipio de Santa Catarina 
Pinula, del departamento de Guatemala, se priorizaron dos proyectos, el diseño 
de una edificación escolar y social de tres niveles para la cabecera municipal y 
de la pavimentación en el sector 6, aldea El Carmen. Se realizaron los estudios 
necesarios para la correcta planificación de dichos proyectos, con el propósito 
de que se puedan ejecutar a corto o mediano plazo y cumplan con las 
necesidades de la población. 
 
Estos proyectos permitirán tener un contacto directo y real en la aplicación 
de los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos, oportunidad que 

















1.1. Monografía del municipio de Santa Catarina Pinula 
 
Santa Catarina Pinula es uno de los 17 municipios que conforman el 
departamento de Guatemala. 
 
La historia de dicho municipio se remonta a la época prehispánica, cuando 
los indígenas de ese entonces fundaron el pueblo de Pankaj o Pinola. El 
significado que corresponde es: entre guayabas. 
 
1.1.1. Nombre de la comunidad 
 
Aldea El Carmen y cabecera municipal, municipio de Santa Catarina 
Pinula, Guatemala. 
 
1.1.2. Ubicación y localización 
 
Santa Catarina Pinula es un municipio del departamento de Guatemala 
ubicado a 9 kilómetros de la ciudad capital. Este se localiza en las coordenadas 













Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Paint. 
 
1.1.3. Límites y colindancias 
 
 Colinda al norte con la ciudad de Guatemala, al este con los municipios 
de San José Pinula y Fraijanes, al sur con los municipios de Fraijanes y Villa 
Canales y al oeste con Villa Canales y la ciudad de Guatemala. 
 
1.1.4. Extensión territorial 
 
 La extensión territorial del municipio de Santa Catarina Pinula es de 
50,00 km². Y está ubicado a 1 550,00 metros sobre el nivel del mar, al suroeste 
del departamento de Guatemala a 9,00 km de la ciudad capital. Cuenta con una 





1.1.5. Vías de acceso 
 
Se puede ingresar al municipio por poblaciones como San Miguel Petapa, 
Boca del Monte, Villa Canales, Villa Nueva, San José Pinula, Fraijanes y por la 




El municipio de Santa Catarina Pinula pertenece a la zona de vida del 
Bosque Húmedo Montano bajo subtropical, según el sistema Holdrigdge, el cual 
clasifica las zonas de vida que posee Guatemala. La temperatura varía entre  
12 °C a 28 °C en condiciones atmosféricas normales, presentándose la menor 
temperatura en horas de la noche y de la madrugada. La precipitación media 
anual oscila entre 1,057 y 1,558 milímetros y una humedad relativa del 84 %. 
 
1.2. Aspectos socioculturales 
 
Se denomina como aspectos socioculturales a todo lo relacionado con las 
circunstancias económicas, sociales y políticas de un país o región. 
 
1.2.1. Población e idioma dominante 
 
La población de Santa Catarina Pinula no escapa a la forma de 
crecimiento del resto del país de una forma acelerada, sin embargo, en el 
municipio existe otro fenómeno que hace difícil el cálculo de la población con 
exactitud. Este fenómeno es la inmigración, se produce cuando se construyen 
nuevas colonias, condominios, etc., que hacen que una gran cantidad de 
personas habiten las nuevas colonias, como se mencionó anteriormente, Santa 
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Catarina Pinula en los últimos años se ha caracterizado por la gran cantidad de 
complejos habitacionales que se construyen. 
 
El idioma predominante  es el español, pero también se habla el idioma 
maya pocomam. 
 
1.2.2. Tipología de las viviendas 
 
La vivienda de mampostería reforzada es la que predomina en el 
municipio, esto es debido al alto índice de urbanización; aunque predomine, 
cabe mencionar, que en unos sectores del municipio se puede encontrar 
vivienda de lámina y bajareque. 
 
Para las áreas en estudio, se puede observar que, en la aldea Cuchilla del 
Carmen, existen los tres tipos de vivienda y para la cabecera municipal solo se 




El municipio de Santa Catarina Pinula, enfocado en la educación de los 
habitantes, ha logrado reducir cada año el índice de analfabetismo, desde el 
2000, un ejemplo es el registro del 2010, el índice fue de 3,57 % y la cifra oficial 
con la que termina en 2011 es de 2,90 %. 
 
1.2.4. Servicios existentes 
 
 Salud: el municipio de Santa Catarina Pinula cuenta con un hospital, 
centros de salud, estación de bomberos y farmacias municipales, todos 
ubicados en las aldeas más pobladas del municipio; cabe mencionar que 
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brindan servicio de ambulancia para transportar a centros de salud u 
hospitales con mejores capacidades. 
 
 Educación: es un municipio pionero en cuanto a educación se refiere, 
cuenta con escuelas en todas las aldeas del municipio,  aunque en  
algunas,  es ineficiente la infraestructura capaz de abrigar a todos los 
estudiantes; por lo tanto se deben hacer ampliaciones para poder cumplir 
la demanda de todos los usuarios.  
 
Este municipio está a la vanguardia con respecto a la calidad de centros 
educativos, ya que se tiene establecido el programa de Escuelas del 
Futuro, en el cual los estudiantes de nivel primario reciben inglés, 
computación, uniformes y útiles escolares donados por la municipalidad. 
 
 Comunicación: la empresa de telecomunicaciones de Guatemala 
(Telgua) es la que presta el servicio de telefonía domiciliar en la aldea, 
con el cual cuenta el 75 % de la población, actualmente se maneja 
mucho la telefonía móvil, y la mayoría de hogares tiene accesos a un 
teléfono celular. 
 
 Agua potable: la población del municipio entero se abastece de fuentes 
de agua subterránea, actualmente existen 24 y 26 tanques de 
almacenamiento de agua potable, la municipalidad presta el servicio en 
las 14 aldeas y la cabecera municipal, es importante mencionar que los 
residenciales y condominios, cuentan con su propio pozo mecánico para 






 Transporte: el transporte es brindado por empresas privadas, en todas 
las aldeas del municipio se cuenta con este servicio. 
 
 Energía eléctrica: el servicio de energía eléctrica es prestado por la 
empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA), recientemente se ha 
extendido por todo el municipio. 
 
 Recolección de basura: la municipalidad cuenta con camiones tipo 
compactador los que recolectan la basura en la cabecera municipal y las 
aldeas y la trasladan a un relleno sanitario localizado en el municipio de 
Villa Nueva. 
 
 Alumbrado público: la gran mayoría de calles públicas cuentan con el 
respectivo servicio de alumbrado público, lo que redunda en seguridad 
para los vecinos. 
 
1.3. Descripción de las necesidades 
 
En cuanto a la infraestructura municipal, es alto el desarrollo de 
construcción, lo cual ha creado mayor demanda por parte de los usuarios que 
carecen de tal infraestructura. Dentro de las necesidades prioritarias se pueden 
mencionar: 
 
 Construcción de centros de consulta y estudio (bibliotecas). 
 Mejoramiento vial (calles principales, secundarias y caminos peatonales). 
 Ampliación y remodelación de escuelas rurales. 
 Construcción de sistemas de drenaje sanitario y plantas de tratamiento 




1.4. Priorización de las necesidades 
 
Con base en el análisis de las necesidades del municipio se logró priorizar 
los proyectos que se deberán planificar para la posterior construcción.  La 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula tiene la necesidad urgente de cubrir la 
demanda de: 
 
 Diseño y construcción del edificio de 3 niveles para biblioteca municipal, 
en la cabecera municipal. 
 












































2.1. Descripción del proyecto 
 
Para la disposición y diseño adecuado del edificio se enumeran los 
aspectos técnicos de arquitectura e ingeniería mínimos con los que debe de 
constar la estructura. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de un edificio de tres niveles a base de 
marcos dúctiles con muros de mampostería y losa plana de concreto reforzada. 
La edificación será destinada para uso administrativo, educativo y social. 
 
La propuesta arquitectónica consiste en la siguiente distribución de 
ambientes: 
 
 Salones de capacitaciones 
 Laboratorios de computación 
 Áreas de estanterías de biblioteca 
 Áreas de lectura 
 Servicios sanitarios 
 Área de administración 





2.2. Estudio preliminar 
 
Se trata de los ensayos, análisis y levantamientos a realizar previo al 
diseño del proyecto, el resultado de estos influye directamente sobre  la 
factibilidad y estructuración del proyecto. 
 
2.2.1. Terreno disponible 
 
Para la construcción del edificio se dispone de un terreno ubicado en la 
cabecera municipal a 50 metros de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, 
situado a  70,00 metros del acceso principal. 
 
2.2.2. Topografía del terreno 
 
Por la forma del terreno no hubo necesidad de realizar un levantamiento 
planimétrico ni altimétrico, ya que el terreno es de una superficie plana y de 
forma rectangular. La medición se realizó con cinta y tiene un área de 390,00 
metros cuadrados. 
 
2.2.3. Análisis de suelos 
 
Un estudio de suelos para una edificación, consiste principalmente en 
obtener el valor soporte del suelo o capacidad de carga, con la cual se diseña la 
cimentación. El valor soporte es una característica de cada sistema de suelo-
cimentación, y no solo una cualidad intrínseca del suelo. Los distintos tipos de 
suelo difieren en capacidad de carga, pero también ocurre que en un suelo 
específico dicha capacidad varía con el tipo de forma, tamaño y profundidad del 




La resistencia de los suelos a la deformación depende, sobre todo, de la 
resistencia a la fuerza cortante. Esta resistencia a la fuerza cortante equivale a 
la vez, a la suma de los dos componentes fricción y cohesión. 
 
 Ensayo triaxial 2.2.3.1.
 
El ensayo de compresión triaxial fue realizado en el laboratorio de suelos, 
la muestra fue extraída a 2,00 metros por debajo del límite exterior. Los 
resultados se presentan a continuación. 
 
 Descripción del suelo = arcilla limosa color café, consolidada con 
partículas de grava. 
 Dimensión y tipo de probeta = 2,5” x 5,0” 
 Ángulo de fricción interna Φ = 29,00º 
 Cohesión (C) = 6,70 ton/m2     
 Desplante = 2,00 m (profundidad a la que se tomó la muestra) 
 Peso específico del suelo (s) = 1,40 ton/m3  
 
 Determinación del valor 2.2.3.1.1.
soporte del suelo 
 
El valor soporte del suelo o capacidad de carga última admisible será 
calculada utilizando el método del Dr. Karl Terzaghi.  
 
El cálculo de la capacidad de carga última admisible de cimentaciones 
superficiales requiere aplicar un factor de seguridad (FS) a la capacidad de 
carga última bruta, dicho factor de seguridad puede ser por lo menos de 3 en 
todos los casos. 
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“… A menudo se usa otro tipo de factor de seguridad para la capacidad de 
carga de cimentaciones superficiales. Se trata del factor de seguridad con 
respecto a la falla por corte (FScorte). En la mayoría de los casos un valor 
FScorte de 1,4 a 1,6 es deseable junto con un factor mínimo de seguridad de 3 
a 4 por capacidad de carga última neta o bruta. …”1 
 
A continuación se calculan la cohesión (C) y el ángulo de fricción interna 
(Φd) del suelo desarrollado, aplicando el factor de seguridad de carga con 




Ángulo de fricción interna   Φ = 29,00º 
Cohesión  C = 6,70 ton/m2 


















 tan 29,00 
1,4 ൰ 	= 21,60º 
 
 Se procede a calcular los factores de capacidad de carga adimensionales 
que están únicamente en función del ángulo Φd de fricción interna del suelo. 
 
 
1. BRAJA M. Das. Principios de ingeniería de cimentaciones. p.165 
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2*cos2 ൬45+ 21,602 ൰
 
Nq = 6,86 
 




Nc = 14,80 
 




N = 3,42 
 
Capacidad de carga última bruta (qu): 
 
qu=	1,3CdNc + γsD(Nq-1) + 0,4 γsB Nγ 
qu=	1,3 * 4,79	* 14,80 + 1,40 * 2,00 * (6,86-1) +  















qadm = 22,67	ton/m2 
 
Para este caso se utilizó un factor de seguridad (FS) igual a 5, ya que la 
carga admisible (qadm) al aplicársele un factor inferior a este, presenta una 
carga que excede el valor soporte acorde al tipo de suelo (suelo arcilloso de 
solidez media, ver tabla I). Esta variación se debe a una manipulación 
inadecuada de la muestra durante la extracción y/o la realización del ensayo en 
el laboratorio de suelos. 
 
Tabla I. Valor soporte según tipo de suelo 
 
Material del suelo Valor soporte (ton/m²) Observaciones 
Roca sana no 
intemperizada 645 No hay estructura de grietas 
Roca regular 430 - 
Roca intermedia 215 - 
Roca agrietada o porosa 22-86 - 
Suelos gravillosos 107 Compactados, buena granulometría 
Suelos gravillosos 86 Compactados con más del 10% de grava 
Suelos gravillosos 64 Flojos, mala granulometría 
Suelos gravillosos 43 Flojos, con mucha arena 




Continuación de la tabla I. 
 
Arena fina 22-43 Densa 
Suelos arcillosos 53 Duros 
Suelos arcillosos 22 Solidez mediana 
Suelos limosos 32 Densos 
Suelos limosos 16 Densidad mediana 
 
Fuente: CABRERA, Jadenon. Guía teórica y práctica del curso de  cimentaciones 1. p. 44. 
 
2.3. Normas para el diseño de edificios 
 
Para la disposición y distribución de áreas, aspectos arquitectónicos y de 
funcionamiento, se aplicaron las normas contenidas en el Reglamento de 
Construcción de Edificios Escolares elaborado por el Ministerio de Educación,  
conjugándolas con criterios profesionales. Las normas que fueron aplicadas en 
este trabajo, se describen a continuación. 
 
2.3.1. Criterios generales 
 
Son todos los aspectos de disposición y distribución de áreas, aspectos 
arquitectónicos y de funcionamiento. 
 
2.3.2. Criterios de conjunto 
 
Se toman como base los requisitos que debe cumplir el centro educativo 
para atender a los usuarios que se espera recibir y se debe diseñar con 








Un correcto emplazamiento del conjunto arquitectónico en el terreno, se 
logra cuando el área construida en la planta baja no exceda el 40 % del área 
total del terreno. 
 
 Orientación del edificio 2.3.2.2.
 
Una correcta orientación proporciona una óptima iluminación, ventilación y 
asolamiento de todos los ambientes del edificio. La orientación ideal para las 
ventanas es de norte a sur, de preferencia abriéndolas hacia el norte; sin 
embargo, la orientación será definida en el terreno, tomando en cuenta que el 
sentido del viento dominante es el ideal para abrir las ventanas bajas. 
 
 Superficie y altura del edificio 2.3.2.3.
 
La superficie varía en función de las necesidades que se tengan que 
satisfacer, tanto en capacidad como en tipo de ambiente; y la altura no debe 
exceder de tres niveles, tratando de ubicar los talleres y laboratorios en el 
primer nivel. 
    
2.3.3. Criterios de iluminación 
 
 Generalidades de la iluminación en el edificio: la iluminación debe ser 
abundante y uniformemente distribuida, evitando la proyección de 
sombras y contrastes muy marcados. Para lograr lo anterior, deben 




o Es importante el número, tamaño y ubicación de las ventanas y/o   
lámparas. 
 
o Un local pequeño recibe mejor iluminación que uno grande, pero 
las dimensiones dependen de los requerimientos de espacio. 
 
o Los acabados más brillantes permiten mayor reflexión de la luz y 
como resultado, una mejor iluminación. 
 
 Tipos de iluminación: la iluminación se divide en; natural y artificial. La 
iluminación natural, por la ubicación de las ventanas, se divide en 
unilateral, bilateral y cenital. Estos tipos de iluminación, aceptados para 
los centros educativos, se describen a continuación: 
 
o Iluminación natural: el diseño de ventanas para iluminación debe 
proporcionar luz pareja y uniforme en todos los puntos del área sin 
incidencia de rayos solares, conos de sombra o reflejos. 
 
o Iluminación natural unilateral: el área de ventanas debe ser del   
25 % a 30 % del área de piso, el techo y los muros opuestos 
deben ser de color claro y no deben estar a una distancia mayor 
de 2,5 veces la altura del muro donde están las ventanas. 
 
o Iluminación natural bilateral: este caso se da cuando existen 
ventanas en las paredes laterales del aula; las ventanas deben de 
tener un área de iluminación entre 25 % a 30 %. 
 
o Iluminación natural cenital: en este caso, la iluminación es por 
medio de ventanas colocadas en el techo del aula. Para esta 
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iluminación se toma como área de ventanas del 15 % al 20 % del 
área total de piso. 
 
o Iluminación artificial: debe usarse como apoyo a la iluminación 
natural. Como se requiere iluminación nocturna en algunas áreas 
se debe considerar iluminar los ambientes en forma idéntica a la 
natural, con el fin de mantener condiciones generales y deberá ser 
difusa para que no moleste la vista.     
   
2.3.4. Otro criterios 
 
 Ventilación: la cantidad disponible de aire en el ambiente, tiene gran 
importancia en el desarrollo de la educación. 
 
 Confort acústico: es de gran importancia, ya que influye en el estado  
anímico y en el grado de concentración del alumno. Es necesario que no 
exista interferencia sonora entre los ambientes, ni ruidos que sobrepasen 
los límites aceptables de tolerancia. 
 
Los ruidos del aula pueden venir de diferentes lugares y situaciones, para 
prevenirlos se pueden tomar las precauciones siguientes: 
 
 Para evitar el ruido proveniente del exterior, ubicar los establecimientos 
en zonas tranquilas. De no ser posible, se debe orientar el edificio de 
manera que el viento se lleve los ruidos. 
 
 Para prevenir la interferencia entre  ambientes, separar los ruidosos de 
los tranquilos, tomando en cuenta la dirección del viento. 
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 Para disminuir el ruido interno del ambiente, construir con materiales 
porosos, ya que absorben ruido. Las extremidades del mobiliario y 




En el diseño y colocación se debe considerar lo siguiente: 
 
 Seguridad de operación 
 Capacidad adecuada para prestar el servicio  
 Duración razonable y economía de mantenimiento 
 Servicio constante 
 Protección contra agentes nocivos, principalmente ambientales 
 
 Seguridad en edificios 2.3.4.2.
 
La seguridad en edificios busca reducir los riesgos estructurales y no 
estructurales, para ello existen diferentes reglamentos y normativas, en los 
cuales podemos encontrar los lineamientos a seguir. Entre los criterios 
fundamentales para construir un edifico habitable y seguro, se pueden 
mencionar: 
 
 Riesgo estructural: se debe tomar en cuenta, el cumplimiento de las 
regulaciones existentes, materiales de construcción adecuados, 
capacitación en construcción, buena calidad de la construcción, 





 Riesgo no estructural: recomendaciones y regulaciones apropiadas para 
amarrar elementos no estructurales y mobiliarios de los edificios contra 
vientos y temblores, soluciones implementadas por los usuarios, 
seguridad contra fuego y salidas de emergencia. 
 
Para riesgos causados por los usuarios y/o población externa a la 
comunidad educativa, se deberán de tomar medidas preventivas y de 
seguridad, la cuales se pueden encontrar en Acuerdo Ministerial No. 01-2011. 
 
 Espacios educativos 2.3.4.3.
 
Son los  espacios destinados al ejercicio enseñanza/aprendizaje, que se 
desarrolla por medio de diferentes actividades, por tal razón, las características 
de estos espacios varían de acuerdo a los requerimientos pedagógicos de las 
distintas asignaturas. 
 
 Espacios de reunión 2.3.4.4.
 
Son los espacios destinados al ejercicio reunión/difusión, que se desarrolla 
por medio de diferentes actividades y medios, por tal razón, las características 
de estos espacios varían de acuerdo a los requerimientos de capacidad y uso 
que se les va a dar. 
 
2.4. Diseño arquitectónico 
 
El diseño arquitectónico se refiere a darle la forma adecuada y distribuir en 
conjunto los diferentes ambientes que componen el edificio. Esto se hace para 
tener un lugar cómodo y funcional para el uso. Para lograrlo, se deben tomar en 
cuenta los diferentes criterios tales como: número aproximado de personas que 
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utilizarán la edificación, crecimiento poblacional, dimensiones del terreno y 
financiamiento para la construcción. 
 
2.4.1. Requisitos del diseño arquitectónico 
 
Se consideran según las necesidades del nicho social al cual se dirige el 
proyecto, para el caso del edificio va enfocado en el uso de los espacios acorde 
a la necesidad de ambientes y aulas, buscando que cumplan con los requisitos 
óptimos para el desarrollo integral del usuario. 
 
 Ubicación del edificio en el terreno 2.4.1.1.
 
El edificio abarca el 67,18 por ciento del terreno disponible para esta 
edificación, esto debido a requerimientos de la comuna para no disponer de un 
área existente, utilizada como caseta de bombeo. 
 
 Distribución de ambientes 2.4.1.2.
 
La distribución de ambientes de la biblioteca se hizo de forma que se 
resuelvan las necesidades primarias solicitadas por la comunidad, adicionando 
un criterio propio. La distribución de ambientes quedo de la siguiente manera. 
 
 Planta primer nivel, áreas de: 
o Recepción 
o Préstamo interno y externo 
o Sala general de consulta 





o Servicios sanitarios 
 
 Planta segundo nivel, áreas de: 
o Préstamo interno y externo 
o Sala general de consulta 
o Mediateca 
o Consulta individual 
o Recepción administrativa 
o Oficina auxiliar 
o Oficina administrador 
o Servicios sanitarios 
 
 Planta tercer nivel, áreas de: 
o Laboratorios de computo 
o Sala de conferencias 
o Área de fotocopias 
o Bodega 
o Servicios sanitarios 
 
 Altura del edificio 2.4.1.3.
 
La altura de piso a cielo en todos los ambientes es de 3,35 metros. Sin 
considerar el grosor de piso y losa, para proporcionar una temperatura 








 Forma del edificio en elevación 2.4.1.4.
 
La elevación del edificio será uniforme en cada una de las caras, 
cumpliendo con los requerimientos de fachada solicitados por la comuna. 
 
 Selección de sistema estructural a usar 2.4.1.5.
 
Elegir un sistema estructural conlleva muchas consideraciones, las cuales 
determinan dos objetivos principales: se debe cumplir con los requisitos de 
funcionalidad de la edificación, la estructura debe soportar las cargas en 
condiciones seguras. Además, obedece a circunstancias prácticas y 
económicas. Existen sistemas que se desempeñan mejor que otros en las 
eventualidades sísmicas, por lo que se busca un equilibrio que favorezca todos 
los aspectos mencionados. 
 
Para este caso se ha elegido el sistema estructural a base de marcos 
espaciales dúctiles, con losas planas de concreto reforzado y muros para la 
división de ambientes (estos son independientes del sistema estructural de 
marcos espaciales dúctiles). 
 
2.5. Análisis estructural 
 
El análisis estructural determina mediante varios métodos las fuerzas y 
deformaciones internas que se producen en una estructura, debido a la 
aplicación de distintas cargas externas, como cargas por sismo, cargas vivas, 






2.5.1. Predimensionamiento estructural 
 
En el proceso de análisis y diseño estructural la estimación de las 
secciones preliminares de los elementos estructurales (losas, vigas, columnas y 
cimientos), busca satisfacer los criterios relativos a los estados límites de falla y 
de servicio, proponiendo dimensiones de secciones que en la parte final del 
diseño serán verificadas, determinando así, si cumplen los criterios establecidos 
en los reglamentos a utilizar. 
 
Predimensionamiento de losa 
 
Se determina si la losa debe de reforzarse en una o en dos direcciones 
con la relación del lado corto dividido el lado largo. Además se estima el 
espesor de la losa más crítica, es decir, la losa que tenga las mayores 
dimensiones, para esto se utiliza el criterio del perímetro dividido 180.  
 
Se recomienda que el espesor mínimo en losas macizas sea de 9 
centímetros y el máximo 15 centímetros; si el espesor calculado de la losa es 
mayor a 15 centímetros se debe proponer una losa nervada. 
 
 Losa del primer nivel 
 
a = sentido corto de losa = 5,33 m 












Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
m = relación lado a lado 
Si m < 0,5, la losa trabaja en un sentido 












m ≥ 0,5; la losa trabaja en dos sentidos 
 








t = espesor de losa 







Por lo que se propone una losa maciza de 12 centímetros de espesor 
reforzada en las dos direcciones. 
 
Predimensionamiento de viga 
 
Para el predimensionamiento de las vigas se pueden aplicar varios 
criterios, los cuales dependen de la luz que cubre la viga en estudio y la clase 
de apoyos que la sostienen. 
 






Tabla II. Alturas o espesores mínimos de vigas 
 
  












Elementos que no soporten o estén ligados a 
divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de 
dañarse debido a deflexiones grandes 
Losas macizas en 
una dirección L/20 L/24 L/28 L/10 
Vigas o losas 
nervadas en una 
dirección 
L/16 L/18,5 L/21 L/8 
 
Fuente: Código ACI 318-99 sección 9.5 p.144 
 
 Por cada metro lineal libre de luz, aumentar ocho centímetros de peralte 
y la base equivale a ½ del peralte. La relación entre la base y el peralte 
debe estar entre 0,25 y 0,60. 
 
Para este caso se utilizará el mayor de los 2 criterios anteriormente 
mencionados. 
 
 Longitud de la viga = 5,46 m  







o h =	8	%	longitud de la viga 




De estos dos valores se selecciona el mayor y por cuestiones de criterio y 
diseño se propone un peralte h = 0,60 metros. 
 
La base de la viga se determina conforme a lo planteado en el Código 
ACI-318: para elementos sometidos a flexión el ancho del elemento b, no debe 
ser menor que el más pequeño de 0,3 h y 0,25 metros. 
 
b = 0,3	h	=	0,3	(0,60)	= 0,18	m 
b = 0,25	m 
 
El valor de b más pequeño es 0,18 metros, por lo que la base de la viga no 
debe ser menor al mismo, por lo que se propone una base de 0,30 metros. 
 












Predimensionamiento de columnas 
 
El método que se utilizará para predimensionar las columnas, se basa en 
el cálculo de la carga axial aplicada a la columna crítica, es decir la carga axial 
que soporta la columna del segundo nivel más la del primer nivel, por medio de 
la ecuación (10-2) del Código ACI 318-99 capítulo 10 sección 10.3.6.2, dicha 
ecuación permitirá calcular el área aproximada para la sección de la columna 
utilizando el área de acero mínimo, cabe resaltar que dicha ecuación no toma 
en cuenta los efectos producidos por la carga de sismo ni los efectos de 
esbeltez. Las dimensiones de la sección obtenida, se utilizarán en todas las 
columnas.  
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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El área tributaria calculada para la columna critica es de 29,10 metros 
cuadrados, se ha de considerar que el peso específico del concreto reforzado 
es de 2 400 kilogramos sobre centímetro cubico. 
 
Pu	=	Ɣ	concreto *	área tributaria *		numero niveles		 
Pu = 2 400 * 29,10 * 3 = 209 507,04 kg   
 
Calculando el área de la sección de la columna con la ecuación (10-2) del 




f´c = 210 kg/cm² 
As = 0,01 * Ag ~ 0,06 * Ag 
fy = 2 810 kg/cm² 
Utilizando As = 0,01 * Ag y sustituyendo los valores se tiene: 
 








0,80 [0,85	*	210	*	(1	-	0,01)	+	2 810	*	0,01] 
 
Ag = 1278,64 cm2 
 
 Por lo que una columna cuadrada de 0,40 metros de cada lado bastaría 
para cubrir el área del cálculo anterior, pero el Código ACI-318 en el capítulo 
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10, indica que la dimensión más pequeña de la sección de una columna no 
debe ser menor a 0,30 metros. Por lo que se propone utilizar una columna 
cuadrada de 0,60 metros por lado, debido a que este cálculo del área gruesa no 
toma en cuenta los efectos producidos por la carga de sismo ni la esbeltez. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.5.2. Modelos matemáticos de marcos dúctiles con nudos 
rígidos 
 
Los modelos matemáticos son representaciones gráficas que muestran la 
geometría de la estructura, así como las cargas que interactúan en los marcos. 
Estos sirven para realizar el análisis estructural. Por la simetría estructural del 













Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
33 
 
2.5.3. Cargas de diseño aplicadas a los marcos dúctiles 
 
Las cargas que actúan sobre la estructura se dividen de acuerdo a la 
dirección de aplicación en verticales y horizontales. Cabe resaltar que en los 
subíndices siguientes se realizarán los cálculos para los marcos C y 2, 
aclarando que debe realizarse el mismo procedimiento para todos los marcos. 
 
 Cargas verticales en marcos dúctiles 2.5.3.1.
 
Las cargas verticales aplicadas a los marcos dúctiles también son 
llamadas cargas por gravedad, están divididas en cargas muertas y cargas 
vivas. 
 
 Cargas muertas 
 
Son aquellas cargas permanentes que actúan durante toda la vida de la 
estructura. Incluyen todos los elementos estructurales que componen una 
edificación como losas, vigas, columnas, muros, techos y los elementos 
arquitectónicos como ventanas, puertas, acabados, divisiones permanentes, 
instalaciones, entre otros. Estas cargas se determinan con bastante exactitud 
dependiendo de los materiales que se utilicen, a partir de las densidades y 
tamaños. 
 
Para este edificio se utilizarán las siguientes cargas muertas: 
 
Peso específico del concreto = 2 400 kg/m3 
Muros, ventanas y puertas =    100 kg/m2 




 Cargas vivas 
 
Las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y la ocupación de la 
edificación.  
 
Los agentes que producen estas cargas no están rígidamente sujetos a la 
estructura, dentro de estos están el peso de las personas, mobiliario, equipo, 
maquinaria, entre otros. 
 
Para esta edificación se utilizarán las siguientes cargas vivas: 
 
Pasillos y escaleras        =    500 kg/m2 
Azotea =    100 kg/m2 
Salones de asiento fijo        =    300 kg/m2 
Área de estanterías =    700 kg/m2 
 
La siguiente tabla propone valores de carga viva para diferentes tipos de 














Tabla III. Cargas vivas de uso frecuente 
 
Tipo de ocupación o uso Wv (kg/m²) 
Oficina 
  Pasillos y escaleras 300 
  Oficinas 250 
  Áreas de cafetería 500 
 Hospitales 
  Pasillos 500 
  Clínicas y encamamiento 250 
  Servicios médicos y laboratorio 350 
  Farmacia 500 
  Escaleras 500 
  Cafetería y cocinas 500 
 Hoteles 
  Habitaciones 200 
  Servicios y áreas publicas 500 
 Educativos 
  Aulas 200 
  Pasillos y escaleras 500 
  Salones de lectura de biblioteca 200 
  Área de estanterías de biblioteca 700 
 Reunión 
  Escaleras privadas 300 
  Escaleras publicas 500 
  Balcones 500 
  Vestíbulos públicos 500 
  Plazas a nivel de la calle 500 
  Salones con asiento fijo 300 
  Salones sin asiento fijo 500 








Continuación de la tabla III. 
 
Garajes 
  Garajes para automóviles de pasajeros 250 
  Garajes para vehículos de carga (2 000 kg) 500 
  Rampas de uso colectivo 750 
  Corredores de circulación 500 
  Servicio y reparación 500 
 Instalaciones deportivas publicas 
  Zonas de circulación 500 
  Zonas de asientos 400 
  Zonas sin asientos 800 
  Canchas deportivas Depende del tipo de cancha 
 Almacenes 
  Minoristas 500 
  Mayoristas 600 
 Bodegas 
  Cargas livianas 600 
  Cargas pesadas 1 200 
 Fabricas 
  Industrias livianas 500 
  Industrias pesadas 1 000 
 Cubiertas pesadas 
  Azoteas de concreto con acceso 200 
  Azoteas sin acceso horizontal o inclinadas 100 
  Azoteas con inclinación mayor de 20° 75 (proyección horizontal) 
  Cubiertas usadas para jardín o reuniones 500 
 Cubiertas livianas 
  
Techos de láminas, tejas, cubiertas 
plásticas, lonas, etc. (aplica a la estructura 









 Integración de cargas 2.5.3.1.1.
verticales 
 
La integración de cargas consiste en determinar el peso muerto y vivo que 
soportará la estructura por cada metro lineal. Se calculará la integración de 
cargas para los ejes C y 2, seleccionando una viga por cada eje, el mismo 
procedimiento se aplicó a las vigas de todos los ejes de la estructura. 
 













Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 
Peso de muros, ventanas y puertas = 100 kg/m2 
Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 
Carga viva = 700 kg/m2 
 
 Carga muerta  
CMC2-3   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,1022) * 2 400) / 5,33 = 767,52 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 
Pmuros = ((2 * 7,1022) * 100) / 5,33 = 266,50 kg/m 
Pacabados = (100 * (2 * 7,1022)) / 5,33 = 266,50 kg/m 
CMC2-3   =  1 732,52 kg/m 
 
 Carga viva 




Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 




Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 
Carga viva = 300 kg/m2 
 
 Carga muerta  
CMC2-3   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,1022) * 2 400) / 5,33 = 767,52 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 
Pmuros = ((2 * 7,1022) * 100) / 5,33 = 266,50 kg/m 
Pacabados = (100 * (2 * 7,1022)) / 5,33 = 266,50 kg/m 
CMC2-3   =  1 732,52 kg/m 
 
 Carga viva 




Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 
Peso de muros, ventanas y puertas = 100 kg/m2 
Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 
Carga viva = 100 kg/m2 
 
 Carga muerta  
CMC2-3   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,1022) * 2 400) / 5,33 = 767,52 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 




Pacabados = (100 * (2 * 7,1022)) / 5,33 = 266,50 kg/m 
CMC2-3   =  1 466,02 kg/m 
 
 Carga viva 
CVC2-3   = (100 * (2 * 7,1022)) / 5,33 = 266,50 kg/m 
 




Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 
Peso de muros, ventanas y puertas = 100 kg/m2 
Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 
Carga viva = 700 kg/m2 
 
 Carga muerta  
CM2C-D   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,4487) * 2 400) / 5,46 = 785,80 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 
Pmuros = ((2 * 7,4487) * 100) / 5,46 = 272,85 kg/m 
Pacabados = (100 * (2 * 7,4487)) / 5,46 = 272,85 kg/m 
CM2C-D   =  1 763,49 kg/m 
 
 Carga viva 







Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 
Peso de muros, ventanas y puertas = 100 kg/m2 
Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 
Carga viva = 300 kg/m2 
 
 Carga muerta  
CM2C-D   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,4487) * 2 400) / 5,46 = 785,80 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 
Pmuros = ((2 * 7,4487) * 100) / 5,46 = 272,85 kg/m 
Pacabados = (100 * (2 * 7,4487)) / 5,46 = 272,85 kg/m 
CM2C-D   =  1 763,49 kg/m 
 
 Carga viva 




Espesor de losa (t) = 0,12 m 
Sección de viga (b * h) = 0,30 * 0,60 m 
Peso específico del concreto γc= 2 400 kg/m³ 
Peso de muros, ventanas y puertas = 100 kg/m2 
Peso de acabados e instalaciones = 100 kg/m2 




 Carga muerta  
CM2C-D   =  Plosa + Pviga + Pmuros + Pacabados 
Plosa = (0,12 * (2 * 7,4487) * 2 400) / 5,46 = 785,80 kg/m 
Pviga = 0,30 * 0,60 * 2 400 = 432,00 kg/m 
Pmuros  = 00,00 kg/m 
Pacabados = (100 * (2 * 7,4487)) / 5,46 =272,85 kg/m 
CM2C-D   =  1 490,64 kg/m 
 
 Carga viva 
CV2C-D   = (100 * (2 * 7,4487)) / 5,46 = 272,85 kg/m 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Cargas horizontales en marcos dúctiles 2.5.3.2.
 
Las cargas horizontales en una estructura pueden ser producidas por las 
fuerzas laterales que provocan los fenómenos naturales como el viento,  un 
sismo y la presión que genera el agua o el suelo. La dirección de estas fuerzas 




Para este proyecto se tomará en cuenta únicamente la fuerza provocada 
por un sismo, debido a que Guatemala está clasificada como zona de alto 
riesgo sísmico.  
 
Un sismo produce fuerzas dinámicas sobre una estructura, las cuales no 
pueden ser determinadas con exactitud en magnitud ni dirección, para esto 
existen métodos aproximados que calculan el esfuerzo cortante que el sismo 
pueda producir en la base de la estructura, luego lo distribuye como fuerzas 
laterales estáticas en todos los niveles, para este caso se utiliza el método 
SEAOC para encontrar las fuerzas producidas por el sismo. 
 
Método SEAOC: este método permite calcular el corte en la base de una 
estructura. 
 
Corte basal (V): es la fuerza sísmica que el suelo transmite al edificio en la 
base. El corte basal está dado por la formula siguiente: 
 
V = Z * I * C * S * K * W 
 
Z = coeficiente que depende de la zona sísmica, Z = 1 
I = importancia por el tipo de ocupación de la obra, para este caso I = 1,30 














S = coeficiente que depende del tipo de suelo, S = 1,50 
Si C * S es mayor que 0,14, entonces usar C * S = 0,14 
K = coeficiente que depende del sistema estructural, K = 0,67 
W = peso e la estructura (CM) + 25 % de las cargas vivas (CV) 
 
El sismo no actúa en una dirección determinada respecto al edificio. Por 
esa razón, se necesita evaluar el corte basal en las direcciones X y Y 
(longitudinal y transversal respectivamente); con los valores resultantes se 
puede diseñar el edificio contra un sismo en cualquier dirección. 
 























Cx* S =	0,1260	*	1,50	=	0,19 
 





















Cy* S =	0,1252	*	1,50	=	0,19 
 




El peso de la estructura (W) se obtiene de la forma siguiente: 
 
Peso del nivel 3 y techo  
WN3 = Wlosa + Wviga + Wcolumnas + Wmuros + Wacabados + 25 % CVtecho 
Wlosa = 0,12 * 16,38 * 15,99 * 2 400 = 75 431,87 kg 
Wviga = ((12 * 5,33) + (12 * 5,46)) (0,30 * 0,60 * 2 400) = 55 935,36 kg 
Wcolumnas = 16 (0,60 * 0,60 * 3,50 * 2 400) = 48 384,00 kg 
Wmuros  = 00,00 kg 
Wacabados = (100 * 16,38 * 15,99) = 26 191,62 kg 
CVtecho = 0,25 (100 * 16,38 * 15,99) = 6 547,91 kg 
 
WN3 = 212 490,75 kg 
 
Peso del nivel 2  
WN3 = Wlosa + Wviga + Wcolumnas + Wmuros + Wacabados + 25 % CVpasillos + salones 
Wlosa = 0,12 * 16,38 * 15,99 * 2 400 = 75 431,87 kg 
Wviga = ((12 * 5,33) + (12 * 5,46)) (0,30 * 0,60 * 2 400) = 55 935,36 kg 
Wcolumnas = 16 (0,60 * 0,60 * 3,50 * 2 400) = 48 384,00 kg 
Wmuros  = ((4 * 16,38) + (4 * 15,99)) (3,50 - 0,60) 100 = 37 549,92 kg 
Wacabados = (100 * 16,38 * 15,99) = 26 191,62 kg 
CVpasi+esca = 0,25 (500 * 29,10) = 3 637,73 kg 
CVsalones = 0,25 (300 * 232,81) = 17 461,08 kg 
 
WN2 = 264 590,85 kg 
 
Peso del nivel 1  
WN1 = Wlosa + Wviga + Wcolumnas + Wmuros + Wacabados + 25 % CVpasillos + salones 
Wlosa = 0,12 * 16,38 * 15,99 * 2 400 = 75 431,87 kg 
Wviga = ((12 * 5,33) + (12 * 5,46)) (0,30 * 0,60 * 2 400) = 55 935,36 kg 
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Wcolumnas = 16 (0,60 * 0,60 * 5,50 * 2 400) = 76 032,00 kg 
Wmuros  = ((4 * 16,38) + (4 * 15,99)) (3,50 - 0,60) 100 = 37 549,92 kg 
Wacabados = (100 * 16,38 * 15,99) = 26 191,62 kg 
CVpasillo+escalera = 0,25 (500 * 116,41) = 14 550,90 kg 
CVsalones = 0,25 (300 * 116,41) = 8 730,54 kg 
CVestanterias = 0,25 (700 * 29,10) = 5 092,82 kg 
 
WN1 = 299 514,30 kg 
 
Peso total de la estructura (W) 
W = WN1 + WN2 + WN3 
W = 299 514,30 + 264 590,85 + 212 490,75 
W = 776 595,90 kg 
 
Posterior a la determinación del peso de todos los niveles y de los 
coeficientes, se procede al cálculo del corte basal: 
 
V = Z * I * C * S * K * W 
V = 1 * 1,30 * 0,14 * 0,67 * 776 595,90 
Vx,y	=	94 698,10 kg 
 
Fuerza por nivel (Fi) o cortante basal por nivel (Vn): es la fuerza que se 
transmite del corte basal hacia los distintos niveles de la estructura.  
 
Fi= 












Fuente: NILSON, Arthur H. Diseño de estructuras de concreto. p. 654. 
 
Al final el esfuerzo cortante de diseño por nivel Vx, en cualquier nivel es la 




Como T = 0,2832 segundos > 0,25 segundos; entonces se debe de 
calcular la fuerza top (Ft) 
  
Ft = 0,07 * T * V 
 
Por lo que el esfuerzo cortante de diseño por nivel se calcula con: 
 
Fi= 










V = esfuerzo de corte basal total de diseño 
wi = peso del nivel en análisis 
hi = altura del nivel en análisis 
Ft = fuerza top 
 
Esfuerzo cortante de diseño en el tercer nivel: 
 
V = 94 698,10 kg 
w3N = 212 490,75 kg 
h3N = 12,50 m 
Ft = 0,07 * 0,2832 * 94 698,10 = 1 854,90 kg 
 
F3N =	
(94 698,10	-	1 854,90)	(212 490,75	*	12,50)(212 490,75	*	12,50	+	264 590,85	*	9,00	+	299 514,30	*	5,50)   
 
F3N = 36 890,37 kg 
 
Esfuerzo cortante de diseño en el segundo nivel: 
 
V = 94 698,10 kg 
w2N = 264 590,85 kg 
h2N = 9,00 m 
Ft = 0,07 * 0,2832 * 94 698,10 = 1 854,90 kg 
 
F2N =	





F2N = 33 073,51 kg 
 
Esfuerzo cortante de diseño en el primer nivel: 
 
V = 94 698,10 kg 
w1N = 299 514,30 kg 
h1N = 5,50 m 
Ft = 0,07 * 0,2832 * 94 698,10 = 1 854,90 kg 
 
F1N =	
(94 698,10 -	1 854,90)	(299 514,30 *	5,50)(212 490,75 *	12,50 +	264 590,85 *	9,00 +	299 514,30 *	5,50)   
 
F1N = 22 879,33 kg 
 
Se debe de chequear que la suma de las fuerza por nivel o cortantes por 
nivel y la fuerza top sea igual a el corte basal. 
 
F1N + F2N + F3N + Ft =  Vbasal   
 
22 879,33 +	33 073,51	+	36 890,37	+	1 854,90	=	94 698,10 kg 
 
Fuerzas por marco 
 
La distribución de cargas sísmicas depende de la simetría estructural, sí 
hay excentricidad entre el centro de rigidez y el centro de masa, la capacidad 
torsional del edificio se ve afectada, los marcos con mayor excentricidad, 
reciben una fuerza de marco (Fm) mayor, a los de menor excentricidad. Por ello 
deberán ser diseñados para soportar mayores cargas sísmicas. Si no hay 
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excentricidad, la fuerza de piso se divide dentro del número de marcos 
paralelos a esta fuerza.  
 
Centro de rigidez (CR):  
 
Tomando en cuenta que todas las columnas poseen la misma rigidez ya 
que poseen las mismas características geométricas,  se asume un valor de k, 
como variable, considerando que la posición del centro de rigidez depende de la 






Donde la distancia se mide respecto al origen de las coordenadas en 
cuestión. 
 
Tabla IV. Centros de rigidez 
 
Sentido Y, niveles 1, 2 y 3 Sentido X, niveles 1, 2 y 3 
Marco Xi Ki Xi * Ki Marco Xi Ki Xi * Ki 
A 0 1 k 0 k 4 0 1 k 0 k 
B 5,46 1 k 5,46 k 3 5,33 1 k 5,33 k 
C 10,92 1 k 10,92 k 2 10,66 1 k 10,66 k 
D 16,38 1 k 16,38 k 1 15,99 1 k 15,99 k 
  Totales = 4 k 32,76 k   Totales = 4 k 31,98 k 
 
Fuente: elaboración propia. 
 









4k =	8,19 m 
 
Centro de masa (CM):  
 
Se considera el peso de cada elemento actuando directamente en el 
centroide, utilizando el área de cada elemento ya que todos los elementos son 
de concreto y el peso específico puede considerarse como 1.  
 
Para este caso en particular al ser una estructura en donde todos los 
elementos son simétricos y están repartidos de forma simétrica, se calculara el 
















Se calcularán las excentricidades para cada nivel y para cada eje 
coordenado con las expresión: e = | CM - CR |, al mismo tiempo se determinará 






emin	=	0,05 * h	=	0,05 * 12,50	=	0,625 
 




emin	=	0,05 * h	=	0,05 * 12,50	=	0,625 
 
ey	<	emin , por lo que se considera que no existe torsión en el sentido Y. 
 
Como podemos observar no existe excentricidad en ninguno de los 2 
sentidos. 
 
Fuerza por marco (Pn): 
 
Al no existir excentricidad en ninguno de los dos sentidos, la fuerza que 
llega a cada marco, se obtiene dividiendo la fuerza de piso o cortante por nivel 
dentro del número de marcos paralelos a esta fuerza. 
 














Pn = fuerza de marco 
Vinivel = fuerza por nivel 
Nma = número de marcos 
 
Debido a que existe el mismo número de marcos para el sentido X y Y y se 
aplican cantidades iguales de corte basal, la fuerza de marco es igual en X y Y: 
 
F1N = 22 879,33 kg 
F2N = 33 073,51 kg 
F3N = 36 890,37 kg 
 
Ahora dividimos por el número de marcos para encontrar la fuerza 
actuante de marco. 
 
Primer nivel        
Pn1 =	
22 879,33
4 =	5 719,83 
 
Segundo nivel    
Pn2 =	
33 073,51
4 =	8 268,38 
 
Tercer nivel    
Pn3 =	
36 890,37










Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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 Análisis de marcos dúctiles por medio de 2.5.3.3.
software computacional (ETABS) y 
comprobación por medio de método 
numérico (Kanni) 
 
Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems (ETABS), 
software que trabaja con un método matricial, tomando en cuenta las 
propiedades mecánicas de cada material, dicha interface fue utilizada para el 
análisis de la estructura en estudio.  
 
El método numérico utilizado para realizar el análisis estructural es el 
Método de Kanni, el cual tiene la finalidad de obtener las fuerzas internas que 
se producen en los elementos estructurales debido a las cargas externas. 
 
Los resultados de ambos métodos variaron en un margen del 6 %. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de ETABS. 
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A continuación se presentan las cargas tanto verticales como horizontales 
de los marcos en los ejes C y 2, para las cuales se realizará el análisis 
estructural. 
 
















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
A continuación, se presenta el procedimiento de la iteración de un ciclo de  
momentos, para carga de sismo en marco dúctil sentido Y, con el método de 












Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Se debe establecer las dimensiones a ejes de la estructura, las 
dimensiones de los elementos han sido definidas previamente en el 
predimensionamiento. Las secciones propuestas para las columnas son de 0,60 
* 0,60 metros y 0,30 * 060 metros en las vigas en los tres niveles. Con toda la 
información planteada se procede a realizar el análisis por medio de Kanni: 
 












b = base del elemento 











 Cálculo de las inercias relativas 
 
Se asume una relación proporcional entre las inercias de cada elemento, 
para este caso la inercia del elemento menor se ha de asumir como patrón para 











0,0108	=	1,00 ;																		Irviga	=	0,00540,0108 	=	0,50 
 









Irel = inercia relativa del elemento  
LAB = longitud del elemento entre los nudos A y B 
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Rigidez en columnas: 
 
KAB = KFE = KIJ = KNM = 1,00 / 5,50 = 0,181818 
KBC = KGF = KJK = KÑN = 1,00 / 3,50 = 0,285714 
KCD = KHG = KKL = KOÑ = 1,00 / 3,50 = 0,285714 
 
Rigidez en vigas: 
 
KDH = KCG = KBF = 0,50 / 5,46 = 0,091575092 
KHL = KGK = KFJ = 0,50 / 5,46 = 0,091575092 
KLO = KKÑ = KJN = 0,50 / 5,46 = 0,091575092 
 







Se asume que el factor de giro en los empotramientos es cero ya que el 





µAB = - 1/2 KAB  / (KA-SUELO + KAB) = 0 
 
Nudo B  
 
µBA = - 1/2 KBA / (KBA + KBF + KBC) 
       = -1/2 * 0,181818 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157) = -0,163 
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µBF = - 1/2 KBF / (KBA + KBF + KBC) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157) = -0,082 
µBC = - 1/2 KBC / (KBA + KBF + KBC) 




µCB = - 1/2 KCB  / (KCB + KCG + KCD)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157 + 0,285714) = -0,215 
µCG = - 1/2 KCG  / (KCB + KCG + KCD) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,09157 + 0,285714) = -0,069 
µCD = - 1/2 KCD  / (KCB + KCG + KCD) 




µDC = - 1/2 KDC  / (KDC + KDH)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157) = -0,379 
µDH = - 1/2 KDH  / (KDC + KDH) 




µAB = - 1/2 KEF  / (KE-SUELO + KEF) = 0 
 
Nudo F  
 
µFE = - 1/2 KFE / (KFE + KFB + KFG + KFJ) 
       = -1/2 * 0,181818 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,14 
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µFB = - 1/2 KFB / (KFE + KFB + KFG + KFJ) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,07 
µFG = - 1/2 KFG / (KFE + KFB + KFG + KFJ) 
       = -1/2 * 0,285714 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,22 
µFJ = - 1/2 KFJ / (KFE + KFB + KFG + KFJ) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,07 
 
Nudo G  
 
µGF = - 1/2 KGF / (KGF + KGC + KGH + KGK)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,189 
µGC = - 1/2 KGC / (KGF + KGC + KGH + KGK)  
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,061 
µGH = - 1/2 KGH / (KGF + KGC + KGH + KGK)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,189 
µGK = - 1/2 KGK / (KGF + KGC + KGH + KGK)  




µHG = - 1/2 KHG / (KHG + KHD + KHL)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,305 
µHD = - 1/2 KHG / (KHG + KHD + KHL)  
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,098 
µHL = - 1/2 KHG / (KHG + KHD + KHL)  












µJI = - 1/2 KJI / (KJI + KJF + KJK + KJN) 
       = -1/2 * 0,181818 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,14 
µJF = - 1/2 KJF / (KJI + KJF + KJK + KJN) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,07 
µJK = - 1/2 KJK / (KJI + KJF + KJK + KJN) 
       = -1/2 * 0,285714 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,22 
µJN = - 1/2 KJN / (KJI + KJF + KJK + KJN) 




µKJ = - 1/2 KKJ / (KKJ + KKG + KKL + KKÑ)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,189 
µKG = - 1/2 KKG / (KKJ + KKG + KKL + KKÑ)  
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,061 
µKL = - 1/2 KKL / (KKJ + KKG + KKL + KKÑ)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,189 
µKÑ = - 1/2 KKÑ / (KKJ + KKG + KKL + KKÑ)  




µLK = - 1/2 KLK / (KLK + KLH + KLO)  
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       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,305 
µLH = - 1/2 KLH / (KLK + KLH + KLO)  
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,09157+ 0,09157) = -0,098 
µLO = - 1/2 KLO / (KLK + KLH + KLO)  








µNM = - 1/2 KNM / (KNM + KNJ + KNÑ) 
       = -1/2 * 0,181818 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157) = -0,163 
µNJ = - 1/2 KNJ / (KNM + KNJ + KNÑ) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,181818 + 0,285714 + 0,09157) = -0,082 
µNÑ = - 1/2 KNÑ / (KNM + KNJ + KNÑ) 




µÑN = - 1/2 KÑN  / (KÑN + KÑK + KÑO)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157 + 0,285714) = -0,215 
µÑK = - 1/2 KÑK  / (KÑN + KÑK + KÑO) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,09157 + 0,285714) = -0,069 
µÑO = - 1/2 KÑO  / (KÑN + KÑK + KÑO) 







µOÑ = - 1/2 KOÑ  / (KOÑ + KOL)  
       = -1/2 * 0,285714 / (0,285714 + 0,09157) = -0,379 
µOL = - 1/2 KOL  / (KOÑ + KOL) 
       = -1/2 * 0,09157 / (0,285714 + 0,09157) = -0,121 
 







Tomando en cuenta que la rigidez en todas las columnas es la misma y 
que el número de columnas en los tres niveles es el mismo el factor de 
corrimiento es igual para cada columna: 
 
Vnivel 1 = -1.5 (KAB) / (KAB + KFE + KIJ + KNM) 
          = -1.5 (0,1818) / ( 0,1818 + 0,1818 + 0,1818 + 0,1818) = -0,375 
 
Vnivel 2 = -1.5 (KBC) / (KBC + KGF + KJK + KÑN) 
          = -1.5 (0,2857) / (0,2857 + 0,2857 + 0,2857 + 0,2857) = -0,375 
 
Vnivel 3 = -1.5 (KCD) / (KCD + KHG + KKL + KOÑ) 
          = -1.5 (0,2857) / (0,2857 + 0,2857 + 0,2857 + 0,2857) = -0,375 
 
 Fuerzas cortantes de piso: 
 
Qnivel 3 = Fuerza de nivel 3 
Qnivel 2 = Fuerza de nivel 3 + Fuerza de nivel 2 
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Qnivel 1 = Fuerza de nivel 3 + Fuerza de nivel 2 + Fuerza de nivel 1 
 
Qn3 = 9 222,59 kg 
Qn2 = 9 222,59 + 8 268,38 = 17 490,97 kg 
Qn1 = 9 222,59 + 8 268,38 + 5 719,83 = 23 210,80 kg 
 
 Momentos de piso: 
 
Mn = (Qn * Hn) / 3  
Mn3 = (9 222,59 * 3,50) / 3 = 10 759,69 kg-m 
Mn2 = (17 490,97 * 3,50) / 3 = 20 406,13 kg-m 
Mn1 = (23 210,80 * 5,50) / 3 = 42 553,14 kg-m 
 
 Cálculo de momentos fijos o empotramiento (MFik): 
 




MF = momento fijo o de empotramiento 
W = carga gravitacional distribuida 
L = longitud del elemento 
 
Ya que este análisis no contempla cargas verticales los momentos de 
empotramiento se omiten. 
 




Ms = ∑(MFik) 
 




 Cálculo de iteraciones, influencias de desplazamiento (M’’ik) 
 
M’’ = Vik (Mn + ∑ M’ ni) 
 
M’’n3 = -0,375 (10 759,69 + 0,00) = -4 034,884104 kg-m 
M’’ n2 = -0,375 (20 406,13 + 0,00) = -7 652,299254 kg-m 
M’’ n1 = -0,375 (42 553,14 + 0,00) = -15 957,42567 kg-m 
 
 Cálculo de iteraciones, influencias de giro (M’ik) 
 
M’ = µik (Ms + ∑ M’ ni)                        sin ladeo 




M’BA = µBA [MSB + (M’AB + M’CB + M’FB + M’’n1 + M’’n2)]  
        = -0,163 [0 + (0 + 0) + (-7 652,299254 - 15 957,42567)] = 3 838,865339 
M’BF = µBF [MSB + (M’AB + M’CB + M’FB + M’’n1 + M’’n2)]  
        = -0,082 [0 + (0 + 0) + (-7 652,299254 - 15 957,42567)] = 1 933,494447 
M’BC = µBC [MSB + (M’AB + M’CB + M’FB + M’’n1 + M’’n2)]  







M’CB = µCB [MSC + (M’BC + M’GC + M’DC + M’’n2 + M’’n3)]  
        = -0,215 [0 + (6 032,50 + 0 + 0) + (-7 652,29 - 4 034,88)] = 1 218,41186 
M’CG = µCG [MSC + (M’BC + M’GC + M’DC + M’’n2 + M’’n3)]  
        = -0,069 [0 + (6 032,50 + 0 + 0) + (-7 652,29 - 4 034,88)] = 390,5162 
M’CD = µCD [MSC + (M’BC + M’GC + M’DC + M’’n2 + M’’n3)]  




M’DC = µDC [MSD + (M’CD + M’HD + M’’n3)]  
        = -0,379 [0 + (1 218,41 + 0 + 0) + (- 4 034,88)] = 1 066,431 
M’DH = µDH [MSD + (M’CD + M’HD + M’’n3)]  
        = -0,121 [0 + (1 218,41 + 0 + 0) + (- 4 034,88)] = 341,805 
 
El procedimiento fue el mismo hasta llegar nuevamente al nudo B, para 
iniciar la segunda iteración, tercera y así sucesivamente hasta llegar al punto en 
que los momentos en los nudos se repitieran. 
 
Diagramas de momentos en los marcos dúctiles  
 
A continuación se presentan los diagramas de momentos de carga 
muerta, carga viva y carga de sismo para los marcos C (sentido X) y 2 (sentido 
Y), tomando en cuenta que el análisis estructural se realizó por separado para 
cada carga. 
 
Los resultados de los diagramas de momentos para cada elemento y tipo 
de carga se muestran en Kg-m. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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 Envolvente de momentos 2.5.3.4.
 
La gráfica envolvente de momentos no es más que la combinación de los 
resultados del análisis estructural para carga muerta, viva y de sismo. Para 
dicha combinación se utilizarán las ecuaciones dispuestas por el Código ACI-
318-99 enumeradas a continuación: 
 
 M = 1,40MCM + 1,70MCV 
 M = 0,75 (1,40 MCM + 1,70 MCV + 1,87 MCS) 
 M = 0,75 (1,40 MCM + 1,70 MCV – 1,87 MCS) 
 M = 0,90MCM + 1,43 MCS 




M = momento último 
MCM = momento debido a carga muerta 
MCV = momento debido a carga viva 
MCS = momento debido a carga de sismo 
 
De los valores obtenidos por estas cinco combinaciones debe 
seleccionarse el valor mayor (tanto para momentos en los extremos, como 
momentos en el centro), con el cual se procede a diseñar los elementos 








 Para los momentos últimos negativos en vigas y columnas 
 
M (-) = 0,75(1,4 MCM+ 1,7 MCV ± 1,87 MCS) 
 
 Para los momentos últimos de inversión en vigas 
 
M (-) = 0,90 MCM ± 1,43 MCS 
 
 Para los momentos últimos positivos en vigas 
 
M (+) = 1,4 MCM+ 1,7 MCV
 
 
 Diagramas de momento y corte 2.5.3.5.
 
A continuación se muestran los diagramas obtenidos de la envolvente de 
momento para para los marcos C (sentido X) y 2 (sentido Y). 
 
Los resultados de los diagramas de momentos últimos para cada 



































































Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Diagramas de  corte 
 
Los esfuerzos cortantes en los elementos estructurales de los marcos se 
obtienen de las siguientes ecuaciones. 
 





































































Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.6. Diseño estructural 
 
El diseño estructural consiste en determinar las características principales 
de los elementos estructurales, tales como dimensiones, tipo y cantidad de 
acero de refuerzo, forma, etc., dichas características deben ser las adecuadas y 
necesarias para que todos los elementos sean resistentes a las cargas 
analizadas y en conjunto formen una estructura que proporcione seguridad y 





2.6.1. Diseño de losas 
 
Las losas son elementos horizontales que tienen como función transmitir 
las cargas estáticas y dinámicas, de los objetos y/o personas que se encuentren 
sobre ellas, hacia vigas, columnas u otros elementos estructurales; para el 
diseño de las mismas se utilizó el método 3 del ACI 318-99. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
a = sentido corto de losa = 5,33m 
b = sentido largo de losa = 5,46m 
m = relación lado a lado 
89 
 
Si m < 0,5, la losa trabaja en un sentido 









m ≥ 0,5; la losa trabaja en dos sentidos 
 
 Análisis de losas del primer nivel 
 
Carga muerta última: peso de losa + sobrecarga 
    CMu = 1,4(2400 * 0,12 + 100) = 543,20 kg/m2 
 
Carga viva última para aulas 
    CVu = 1,7 (300) = 510,00 kg/m2 
Carga viva última para pasillo 
    CVu = 1,7 (500) = 850,00 kg/m2 
Carga viva última para estanterías 
    CVu = 1,7 (700) = 1 190,00 kg/m2 
 
Carga última total para aulas   
CUt = 543,20  + 510,00 = 1053,20 kg/m2 
Carga última total para pasillo  
CUt = 543,20 + 850,00 = 1 393,20 kg/m2 
Carga última total para estanterías   




Cálculo de momentos actuantes M (±) para el cálculo de los momentos se 
utilizaran las siguientes formulas. 
 
Momentos negativos                          Momentos positivos 
 
Ma(-) = Ca- * CUt * a²                           Ma(+) = Cam- * CMu * a² + Cav- * CVu * a² 
 
Mb(-) = Cb- * CUt * b²                           Mb(+) = Cbm- * CMu * b² + Cbv- * CVu * b² 
 
Cb- = coeficiente para momentos negativos 
Cbm- = coeficiente para momentos positivos debido a carga muerta 
Cbv- = coeficiente para momentos positivos debido a carga viva 
 
 Losa 1, pasillos + escaleras 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,050) (1 733,20) (5,332) = 2 461,92 kg/m2                                                 











Mb(-) = (0,050) (1 733,20) (5,462) = 2 583,47 kg/m2                                                 








 Losa 3, aulas / salones asiento fijo 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,050) (1 053,20) (5,332) = 1 496,01 kg/m2                                                 








Mb(-) = (0,050) (1 053,20) (5,462) = 1 569,88 kg/m2                                                 










 Losa 8, aulas / salones asiento fijo 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,033) (1 053,20) (5,332) = 987,37 kg/m2                                                 








Mb(-) = (0,061) (1 053.20) (5,462) = 1 915,25 kg/m2                                                 

















 Losa 4, pasillos + escaleras 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,033) (1 393,20) (5,332) = 1 306,12 kg/m2                                                 








Mb(-) = (0,061) (1 393,20) (5,462) = 2 533,54 kg/m2                                                 

















 Losa 6, estanterías 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,033) (1733,20) (5,332) = 1 624,86 kg/m2                                                 








Mb(-) = (0,061) (1733,20) (5,462) = 3 151,84 kg/m2                                                 

















 Losa 5, pasillos + escaleras 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Ma(-) = (0,045) (1 393,20) (5,332) = 1 781,07 kg/m2                                                 
Ma(+) = (0,018) (543,20) (5,332) + (0,027) (850,00) (5,332) = 929,76 kg/m2 
 
Mb(-) = (0,045) (1 393,20) (5,462) = 1 869,01 kg/m2                                                 


















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Balance de momentos 
 
Cuando las losas tienen un lado en común y cada una posee momentos 
negativos diferentes se deben balancear dichos momentos antes de proceder a 
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diseñar los refuerzos que requiere. Los momentos se pueden balancear como 
se muestra a continuación: 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
M2 > M1 
 
1. Sí M1 > 0,8 * M2;  entonces MB = (M1 + M2) / 2 












MB = momento balanceado 
K1, K2 = rigideces de losas 1 y 2 
L1, L2 = longitudes de losas 1 y 2 













Y los momentos balanceados se obtienen con las formulas: 
 
MB1 = M1 + (M2 - M1) * D1 
MB2 = M2 - (M2 - M1) * D2 
 
 Balance de momentos entre losa 1 y losa 2 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
M1 = 2 533,54 kg-m 
M2 = 2 583,47 kg-m 
M2 > M1 
 
o Sí M1 > 0,8 * M2;  entonces MB = (M1 + M2) / 2 
2 533,54 > 0,8 * (2 583,47)  




o Sí M1< 0.8 * M2;  MB se distribuye proporcional a la rigidez de las 
losas: 
2 533,54 < 0,8 * (2 583,47)  
2 533,54 < 2 066,78 (no aplica la ecuación 2) 
 
Sí M1 > 0,8 * M2;  entonces MB = (M1 + M2) / 2 
 
Los momentos balanceados son: 
  
MB = (2 533,54 + 2 583,47) / 2 
MB = 2 558,51 kg-m 
 
 Balance de momentos entre losa 2 y losa 3 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
M1 = 1 569,88 kg-m 
M2 = 2 533,54 kg-m 




o Sí M1 > 0,8 * M2;  entonces MB = (M1 + M2) / 2 
1 569,88 > 0,8 * (2 533,54)  
1 569,88 > 2 026,83 (no aplica la ecuación 1) 
 
o Sí M1< 0.8 * M2;  MB se distribuye proporcional a la rigidez de las 
losas: 
1 569,88 < 0,8 * (2 533,54)  


























0,1832	+	0,1832            	   D2	=	
0,1832
0,1832	+	0,1832 
D1 = 0,50          D2 = 0,50 
 
Los momentos balanceados son: 
 
MB1 = M1 + (M2 - M1) * D1 
MB1 = 1 569,88 + (2 533,54 - 1 569,88) * 0,50 
MB1 = 2 051,71 kg-m 
 
MB2 = M2 - (M2 - M1) * D2 
MB2 = 2 533,54  - (2 533,54 - 1 569,88) * 0,50 




Se aplicó el mismo procedimiento para realizar los balances de momentos 
en todas las losas y los resultados de los momentos finales se observan en la 
siguiente figura: 
 









 Diseño de armado de la losa 
 
Se realizará el diseño de armado para un ancho unitario de 1 metro, debe 
de definirse el área de acero mínimo y el momento que resiste, luego se calcula 
el acero de refuerzo para los momentos mayores a los momentos que resiste el 




Espesor de losa t = 0,12 m = 12 cm 
f’c = 280 kg/cm² 
fy = 2 810 kg/cm² (Grado 40) 
Ancho unitario b = 1,00 m = 100 cm 
Recubrimiento = r = 2 cm 
Ørefuerzo No.5 = 5/8” = 1,588 cm 
 








El área de acero mínimo (Asmin) en una losa, se calcula como el 40 % del 
área de acero mínimo de una viga, usando un ancho unitario de 100 cm. 
 


















Con el Asmin se determina el espaciamiento (S) que requiere, usando 
varillas No. 5 (A = 1,9793 cm²):  
 
1,8477	cm2 		-	 100cm 






Según el Código ACI-318-99 7.6.5 en losas, exceptuando las losas 
nervadas, el espaciamiento del refuerzo principal por flexión no debe ser mayor 
a 3 veces el espesor de la losa ni ser mayor a 45 cm. 
 
Smax ≤ 3t ≤ 3(12) ≤ 36 
Smax ≤ 45 
SAsmin = 107,12 cm 
 
Como el SAsmin es mayor al Smax, ahora el límite será este último y se 
procede a calcular el área de acero para cubrir dicho espaciamiento: 
 
      Asmin        -    100	cm 








Con el Asmin calculado para el Smax, se procede a encontrar el momento 
(MAsmin)  que dicha área de acero resiste: 
 
MAsmin 	=	∅	 ቈAsmin	*	fy	*	 ቆd - 
As	*	fy
1,7	*	f´c	*	bቇ቉ ; 			∅	=	0,9 
MAsmin	=	0,9	 ቈ5,4981	*	2 810	*	 ቆ9,206 - 
5,4981	*	2 810
1,7	*	280	*	100ቇ቉=	123 493,53 kg-cm 
MAsmin= 1 234,94 kg-m 
 
El momento que resiste el acero mínimo MAsmin (1 234,94 kg-m), no cubre 
todos los momentos finales de las losas, por lo que debe calcularse el acero 
requerido para los momentos mayores y el espaciamiento necesario utilizando 
varillas No. 5. 
 
A modo de ejemplo se calculará el acero y el espaciamiento requerido 
para el momento 2 558,51 kg-m y luego se muestra la tabla resumen de todos 
los momentos mayores con su respectivo As y espaciamiento. 
 







2 810 ቎100	*	9,206 - 





11,90 cm2   		 -  100	cm 




11,90 = 16,64	cm 
 




(Kg-m) As (cm²) 
As varilla 
no. 5 (cm²) S (cm) 
Sentido 
X 
1 436,73 64,367 19,793 30,75 
1 572,29 70,742 19,793 27,98 
1 742,57 78,831 19,793 25,11 
2 051,71 93,762 19,793 21,11 
2 201,28 101,104 19,793 19,58 
2 510,43 116,536 19,793 16,98 
2 558,51 118,968 19,793 16,64 
Sentido 
Y 
1 255,22 55,919 19,793 35,40 
1 384,22 61,913 19,793 31,97 
1 401,07 62,699 19,793 31,57 
1 498,47 67,263 19,793 29,43 
1 543,60 69,388 19,793 28,53 
1 560,44 70,182 19,793 28,20 
1 884,02 85,623 19,793 23,12 
 











 Chequeo por corte 
 
El chequeo por corte se realiza en los dos sentidos de la losa, en el 
sentido largo y en el sentido corto, con la finalidad de determinar si el espesor t 
propuesto es el correcto. Esto se realiza verificando que el corte que resiste el 
concreto sea mayor al corte que producen las cargas actuantes. 
Se verificarán los cortantes actuantes en la losa más crítica con medidas 




CTU = 1 733,20 kg/m2  











CTU = 1 733,20 kg/m2  












Corte que resiste el concreto: 
 
Vc	=	∅	*	0,53	*	ඥf'c	*	b	*	d ;     ∅	=	0,85 
Vc	=	0,85	*	0,53	*	√280	*	100	*	9,206 = 6 939,77 kg 
 
Como Vc > Va el espesor t propuesto para las losas es el correcto. El 
armado final se encuentra en apéndice: plano de losa y vigas del edificio. 
 
2.6.2. Diseño de vigas 
 
Las vigas son elementos estructurales horizontales que trabajan 
fundamentalmente a flexión, reciben las cargas de las losas y las transmiten a 
las columnas.  
 
Será diseñada la viga crítica correspondiente al primer nivel en el sentido 
Y, las dimensiones de dicha viga serán de 30 centímetros por 60 centímetros. 
 
Los momentos necesarios para realizar el diseño de las vigas se toman de 




f’c = 280 kg/cm2 
fy = 4 200 kg/cm2 
b = 30 cm 
h = 60 cm 
rec.= 4 cm 




M(-)izq = 26 846,02 kg-m 
M (+) = 7 817,64 kg-m 
M(-)der = 26 708,62 kg-m 
Vu = 17 807,75 kg 
 
 Acero mínimo 
 
El Código ACI-318-99, requiere que en todo elemento estructural sometido 















4 200  = 5,40	cm
2 
 
Por lo que se obtiene como Asmin = 5,40 cm2 
 












Si  0 < f’c ≤ 280 ;    entonces β = 0,85 
 
ρb	=	
0,85 * β *	f 'c * 6 090





 Refuerzo que requiere cada momento 
 











4200 ቎30	*	53,62 - 
ඨ(30	*	53,62)2  -  26 846,02	*	300,003825	*	280   ቏ 
As(-)izq	=	14,38cm2 
 




4200 ቎30	*	53,62 - 
ඨ(30	*	53,62)2  -  7 817,64	*	300,003825	*	280   ቏ 
As(+)	=	3,94	cm2       usar Asmin = 5,40 cm2  
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4200 ቎30	*	53,62 - 




Para el armado longitudinal final de la viga, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
Al menos deben disponerse de dos barras de refuerzo a lo largo de la viga 
tanto en la cama superior como inferior. 
 
 Refuerzo en cama superior 
 
Se debe seleccionar el área de acero mayor de las siguientes opciones: 
 
o Asmin = 5,40 cm2 
o 33% As M(-)izq = 0,33 * 14,38 = 4,75 cm2 
o 33% As M(-)der = 0,33 * 14,29 = 4,72 cm2 
 
El As mayor de los cálculos anteriores es el Asmin = 5,40 cm2, por lo tanto 
se colocarán 2 varillas corridas No. 7 = 7,76 cm2 
 
Con las 2 varillas No. 7 corridas no se cubre totalmente el acero que 
requieren los momentos negativos, por lo que es necesario cubrirlos con 
refuerzo adicional en forma de bastones, dichos bastones tendrán una longitud 
de L/4, siendo L la longitud total a rostros de la viga. 
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o Asadicional = As M(-)   -   As propuesto = 14,38cm2 – 7,76cm2 = 6,62 cm2 
 
El Asadicional = 6,62 cm2 se cubre con 3 bastones No. 6 = 8,55 cm2 
 
 Refuerzo en cama inferior 
 
Se debe seleccionar el área de acero mayor de las siguientes opciones: 
 
o Asmin = 5,40 cm2 
o 50% As M(-)izq = 0,50 * 14,38 = 7,19 cm2 
o 50% As M(-)der = 0,50 * 14,29 = 7,15 cm2 
o 50% As M(+) = 0,50 * 5,40 = 2,70 cm2 
 
El As mayor de los cálculos anteriores es el As M(-)izq = 7,19 cm2, por lo 
tanto se colocarán 2 varillas corridas No. 7 = 7,76 cm2 
 
Y como el As propuesto es mayor al As requerido por el momento positivo, 
no es necesario colocar refuerzo adicional. 
 
 Refuerzo a corte 
 
Para contrarrestar los esfuerzos cortantes en la viga, deben disponerse de 
estribos cerrados. 
 
Si el corte último que producen las fuerzas externas en la viga (Vact) es 
mayor al corte que resiste el concreto (Vr), se debe calcular el espaciamiento de 
los estribos, de lo contrario solo se necesitarán estribos por armado tal y como 






Vact = 17 807,75 kg 
 
Vr	=	∅	*	0,53	*	ඥf'c	*	b	*	d ;     ∅	=	0,85 
Vr	=	0,85	*	0,53	*	√280	*	30	*	53,62 = 12 126,12 kg 
 





















2  = 26,81 cm 
 
Se tomará la separación Smax y se aproximará a 25 centímetros para el 
espaciamiento de estribos fuera de la zona de confinamiento 
 
Para la separación de estribos en zona de confinamiento, según el ACI 




 Estribos cerrados de confinamiento en una longitud igual a dos veces la 
altura del elemento a flexión, medida desde la cara del elemento de 
apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos. 
 
Longitud de confinamiento (Lc) = 2d 
 
Lc = 2 (53,62) = 107,24 cm 
 
 El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más 
de 5 centímetros de la cara del elemento de apoyo. 
 El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe ser 
mayor al menor de los siguientes cálculos: 
 
o d/4 = (53,62)/4 = 13,405 cm 
 
o 8 veces el diámetro de las barras longitudinales: 
 
8(Ø#7) = 8 (2,223) = 17,784 cm 
 
o 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de 
confinamiento: 
 
24(Ø#4) = 24 (1,27) = 30,48 cm 
 
o 30 centímetros 
 
Por lo que deberá colocarse el primer estribo No. 4 a 5 centímetros y 
estribos No. 4 @ 13 centímetros en el resto de la zona de confinamiento 
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medida desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la viga, en 
ambos extremos. 
 
Para el resto de la longitud de la viga en donde no son necesarios los 
estribos cerrados de confinamiento se colocarán estribos No. 4 @ 25 
centímetros. 
 
Para el resto de la estructura se realizó en mismo procedimiento (tanto en 
el sentido X como en el sentido Y) y se obtuvieron los siguientes datos acorde a 
las necesidades estructurales de cada elemento: 
 
Tabla VI.  Armado de viga 
 
Viga 
Momento (kg-m) As (cm²) 
Acero longitudinal 
Acero 
















M(-) izq. 26 846,02 14,38 
2 No, 7 G60 2 No, 7 G60 
Estribos 1 No,4 G60 
@ 0.05 m + 9 No,4 
G60 @ 0,13 m, 
resto No,4 G60 @ 
0,25 m. 
M(+). 7 817,64 5,40 





M(-) izq. 19 978,94 10,46 
2 No, 6 G60 2 No, 6 G60 
Estribos 1 No,3 G60 
@ 0.05 m + 9 No,3 
G60 @ 0,13 m,  
resto No,3 G60 @ 
0,23 m. 
M(+). 6 348,60 5,40 





M(-) izq. 10 368,55 5,27 
2 No, 6 G60 2 No, 6 G60 
Estribos 1 No,3 G60 
@ 0.05 m + resto 
No,3 G60 @ 0,25 
m. 
M(+). 3 573,86 5,40 
M(-) der. 10 348,11 5,26 ---- ---- 
 




2.6.3. Diseño de columnas 
 
Las columnas son elementos verticales que absorben la carga completa 
del edificio para trasladarla a la cimentación. Están sometidas principalmente a 
esfuerzos de compresión axial y a momentos flexionantes. 
 
Para el diseño, la carga axial es el valor de todas las cargas últimas 
verticales que actúan dentro del área que tributa a la columna. Los momentos 
flexionantes pueden existir en un solo sentido o en los dos sentidos, estos son 
tomados del análisis estructural, específicamente de la envolvente de 
momentos. Para diseñar la columna, se toma el mayor de los dos momentos 
actuantes en extremos de esta. Para este caso, se diseñan por cada nivel 
únicamente las columnas críticas, es decir, las que están sometidas a mayores 
esfuerzos. El diseño resultante para cada columna es aplicado a todas las 
columnas del nivel respectivo.  
 
Para este caso se diseñaron las columnas del  primer, segundo nivel y 
tercer nivel y en esta sección se describe el procedimiento únicamente para la 
columna del primer nivel, cabe resaltar que la dimensión de la columna se 
cambió en comparación al resultado del predimensionamiento, ya que esta 
chequeaba como columna corta por la esbeltez, lo que conllevaba un gasto de 




Sección de columna = 0,50 m * 0,50 m 
Longitud de columna = 2,90 m 
Sección de viga = 0,30 m * 0,60 m 
Espesor de losa = 0,12 m 
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f’c = 280 kg/cm2 
fy = 4 200 kg/cm2 (acero grado 60) 
rec.= 4 cm 
ɣc = 2 400 kg/m3 
d = h - rec. - Øestribo - Øvarilla#8 / 2 = 60 - 4 - 0,9525 – 2,54/2 = 43,78 cm 
CMLosa+sobrecarga = 388 kg/m2 
CVestanterías = 700 kg/m2 
CU = 1.47CM + 1,7CV 
CU = 1.47 (388) + 1,7 (700) = 1 733,20 kg/m2 
Área tributaria (At) = 29,10 m2 
Mx = 30 000,45 kg-m 
My = 30 096,16 kg-m 
Vx = 8 095,66 kg 
Vy = 8 047,02 kg 
 




CM + CV  = 
1 733,20	
388 + 700 	=	1,5930 
 
Carga axial (Pu) 
 
Pu = (At * CU) + (PPvigas * FCU) 
 
PPvigas = b * h *  ɣc * L 
PPvigas = (0,30) (0,60) (2 400) (9,59) = 4 142,88 kg 
 
Pu = (At * CU) + (PPvigas * FCU) 








La esbeltez es la reducción de resistencia de un elemento sujeto a la 
compresión axial o a flexocompresión, debido a que la longitud del elemento es 
grande en comparación con las dimensiones de su sección transversal. La 








K = factor de longitud efectiva  
Lu = longitud efectiva (longitud libre entre apoyos) 
r = radio de giro  
 
Una manera general de clasificar las columnas debido a la esbeltez es: 
columna corta si E < 22, columna intermedia si 22 < E < 100, columna larga si 
E> 100. 
 
El Código ACI-318 capítulo 10.13.2 permite despreciar los efectos de la 
esbeltez cuando K*Lu/r sea menor que 22, de lo contrario deberán magnificarse 
los momentos de cada eje y proceder a diseñar utilizando los momentos 
magnificados. 
 
Para determinar el factor de longitud efectiva (K) es necesario determinar 
el coeficiente que mide el grado de empotramiento (Ψ).  
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 Coeficiente que mide el grado de empotramiento (Ψ) 
 
Regularmente en las estructuras de concreto reforzado, las columnas se 
encuentran restringidas por las uniones viga-columna, losa-columna o columna-
zapata, por lo que el grado de restricción al movimiento (grado de 
empotramiento) depende de la relación que exista entre las rigideces de estos 
elementos. 
 
Según el Código ACI-318-99 capítulo 10.12.1 Ψ= relación de Σ(EI/Lu) de 
los elementos a compresión con respecto a Σ(EI/L) de los elementos sometidos 


















E = módulo de elasticidad del concreto (se toma como 1 debido a que todos los  
       elementos serán construidos con el mismo material) 
Lu = luz libre entre apoyos del elemento a compresión 
L = luz del elemento a flexión medida centro a centro de los apoyos. 






Iviga izq-der = 
1
12 	(0,30)	(0,60)















5.46  = 0,0009890 m
3 






 = 0,001013 m3 
Kcolumna sup e inf = 
I
L  = 
0,005208









 (0,001013	+	0,001013) 	=	0,8864 
 




















2 	=	0,4539 < 2 
 
 Factor de longitud efectiva (K) 
 
El factor K para elementos no arriostrados a compresión restringidos en 
ambos extremos, se calcula con las siguientes fórmulas: 
 





Para Ψm ≥ 2 
K	=	0,9ට1	+	ψm 
 
Donde Ψm es el promedio de los valores de Ψ en los extremos del 





Factor de longitud efectiva (K) 
 
K	=	
20	-	0,4432    













Lu = 2,90 m 
r = radio  de  giro,  se  puede  tomar,  r igual a 0,3 veces la dimensión total de la  
      sección  en  la  dirección  en  la  cual  se  está  analizando,  para  elementos  










22 < E < 100 
22 < 22,71 < 100 
 
Por lo que la columna puede considerarse una columna intermedia y 




Factor de longitud efectiva (K) 
 
K	=	
20	-	0,4539    














Lu = 2,90 m 
r = radio  de  giro,  se  puede  tomar,  r igual a 0,3 veces la dimensión total de la  
      sección  en  la  dirección  en  la  cual  se  está  analizando,  para  elementos  










22 < E < 100 
22 < 22,78 < 100 
 
Por lo que la columna puede considerarse una columna intermedia y 
deberá magnificarse el momento en ese sentido. 
 
Magnificación de momentos 
 
Se utiliza este procedimiento aproximado de diseño el cual usa el 
concepto de magnificador de momento para tomar en cuenta los efectos de la 
esbeltez en los elementos a compresión. Los momentos calculados a través de 
un análisis ordinario de primer orden son multiplicados por un magnificador de 
momento, el cual está en función de la fuerza axial mayorada Pu y de la carga 




Factor de magnificación de momentos (δ) 
 








Cm = el  factor  Cm  es  un  factor  de  corrección  que  relaciona  el  diagrama de  
         momentos existente con un diagrama de momentos uniforme equivalente.  
         Según el Código ACI Para marcos con desplazamiento lateral Cm=1. 
Pu = carga axial última = 57 035,73 kg 
Pc = carga  crítica  de  Euler:  Según  el  Código ACI puede determinarse con la  














Ec = módulo  de  elasticidad  del  concreto: Según  el  Código  ACI  el módulo de  





Ec	=	15 100ඥf'c   
 
Ec	=	15 100ඥ280	= 252 671,33 kg/cm2 
 




3 	= 520 833,33 cm4 
 
βd = relación  utilizada  para calcular  los momentos  magnificados  en columnas  
       debido   a   las   cargas   permanentes.  Según  el  Código  ACI-05  capítulo  
       10.13.6: βd  debe  calcularse   como  la   relación  entre   la   máxima   carga  
       mayorada  que  actúa  en  forma  permanente y la máxima carga mayorada  






1 733,20 	=	0,3134 
 







1	+ 0,3134  = 40,0790 x 10
9 kg-cm2 
 










π2EI(KLu)2	=	π2	(40,0790 x 109 )(1,1747	*	290)2  = 3 408 533,18 kg 
 












Carga crítica de Euler: 
 
Pc	=	
π2EI(KLu)2 	=	π2	(40,0790 x 109)(1,1784	*	290)2  = 3 387 162,22 kg 
 







1 - 57 035,730,75	(3 387 162,22)
	=	1,02297 
 




Mdx = δx Mx 
 






Mdy = δy My 
 
Mdy = (1,02297) (30 096,16 kg-m) = 30 787,47 kg-m 
 
 Diseño de refuerzo longitudinal 
 
Método de la carga inversa: este método de diseño simple y aproximado, 
desarrollado por Bresler, consiste en realizar una aproximación al perfil de la 
superficie de la falla, produciendo resultados satisfactorios, determinado por 
tres valores: resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad cero 
(Po), resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo largo 
del eje x (Pnx) y resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad 
dada a lo largo del eje y (Pny). 
 
Para revisar por medio del método de Bresler que la columna sea 
resistente a los esfuerzos de compresión axial y a los momentos flexionantes, 
debe de proponerse el armado: 
 
Según el código ACI el área de refuerzo longitudinal As, no debe ser 
menor que 0,01 Ag ni mayor que 0,06 Ag. 
 
0,01 Ag < As < 0,06 Ag 
 
o Asmínimo = 0,01 Ag = 0,01 (50 * 50) = 25 cm2 
o Asmáximo = 0,06 Ag = 0,06 (40 * 40) = 150 cm2 




As varilla No. 8 = 5,0671 cm2 
8 varillas No. 8 = 8 (5,0671) = 40,54 cm2 
 
0,01 Ag < As < 0,06 Ag 
25 < 40,54 < 150 √ ok 
 
Según el ACI la fórmula para determinar la resistencia nominal a cargas 

















Pni = resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo largo  
        de ambos ejes. 
Po = resistencia nominal a cargas axiales para excentricidad cero. 
Pnx = resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo  
         largo del eje x. 
Pny = resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo  
         largo del eje y. 
 





















44,54 * 4 200
















57 035,73 	=	0,54 
 














De los diagramas de interacción se obtuvieron los siguientes valores:  
 
Kx = 0,19 




Carga resistente de la columna a una excentricidad ex: 
 




Carga resistente de la columna a una excentricidad ey: 
 
Pny = Ky * f' c * b * h = (0,19) (280) (50) (50) = 133 000,00 Kg 
 
Carga axial resistente de la columna 
 
Po = ø (0,85 * f 'c (Ag - As) + As * fy) 
Po = 0,70 (0,85 * 280 (2500 - 40,54) + 40,54 * 4 200) 
Po = 528 933,64 Kg 
 
















	= 76 063,00 kg 
 
Si Pni  >  Pu, la columna resiste. 
 
76 063,00 kg > 57 035,73 kg √ ok 
 
Por lo tanto la columna resiste los esfuerzos de compresión axial y los 
momentos flexionantes, el armado longitudinal es de 8 varillas No. 8 Grado 60. 
 
 Diseño de refuerzo transversal 
 
Para resistir los esfuerzos de corte producidos por las fuerzas externas en 
una columna, debe de disponerse refuerzo transversal en forma de estribos 
para contrarrestar dichos esfuerzos. Es necesario dotar de suficiente ductilidad 
las columnas y esto se logra mediante un mayor confinamiento en los extremos, 
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que es en donde se prevé existirán los mayores esfuerzos. El procedimiento 
para proveer refuerzo transversal a las columnas se describe a continuación: 
 
Corte último debido a cargas externas: 
 
Vact = 8 095,66 kg 
 
Corte para un elemento sometido a compresión axial: 
 
Vr	=	0,85	*	0,53ඥf'c b	*	d 
Vr	= 0,85	*	0,53ඥ280 *	50	*	43,78 = 16 501,35 kg 
 
Si Vr > Vact se colocan estribos a S = d / 2 
Si Vr < Vact se diseñan los estribos por corte 
 
como Vr > Vact se colocan estribos a S = d / 2 
 
Smax = d/2 = 43,78/2 = 21,89 cm 
 
La longitud de confinamiento Lo medida desde cada cara del nudo y a 
ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión. La 
longitud Lo no debe ser menor que la mayor de: 
 
 La altura del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede 
ocurrir fluencia por flexión. 
 





 Un sexto de la luz libre del elemento 
 
Lo = (1/6) (2,90) = 0,48 m 
 
 0,45 metros 
 
Por lo que la longitud de confinamiento tanto en la parte superior como en 
la parte inferior de la columna será: Lo = 0,50 metros 
 












ρs = relación volumétrica  
Ag = área total de la sección  
Ach = área de sección transversal 
f´c = resistencia del concreto 
fy = resistencia a la fluencia del acero 
 
Ach = (b – 2 * rec)2 
 










Calculando el espaciamiento en función de la cuantía volumétrica, 
utilizando varillas # 4: 
 
S	=	 ቆ
4 * Av 
ρs * L
ቇ 	=	 ቆ
4 * 1,2668 
0,0106 * 42ቇ 	=	11,38 cm 
 
Colocar estribos a cada 10 centímetros en zona confinada 
 
Se colocaran estribos rotados a 45º alternados, según el código ACI 318, 
en el capítulo 7.10.5, debido a las barras longitudinales en las caras. 
 
Este método de cálculo se aplicó para las columnas del segundo nivel y 
tercer nivel, con los momentos y corte máximos de nivel. A continuación se 


























2.6.4. Diseño de cimientos 
 
Son elementos estructurales cuyo objetivo es transmitir las cargas de la 
edificación al suelo, distribuyéndolas de forma que sean disipadas y que no 
superen el valor soporte del suelo. El tipo de cimentación depende 
principalmente del tipo de estructura, la naturaleza de las cargas, las 
condiciones del suelo y su costo. 
 
2.6.5. Diseño de zapatas 
 
Mx = 30,00 ton-m 
My = 30,09 ton-m 
Pu = 57,03 ton 
Vs =  22,67 ton/m² 
Ρsuelo = 1,40 ton/m³ 
Desplante = 2 m 
Fcu = 1,59 
γconcreto = 2,40 ton/m3 
f´c = 280 kg/cm2 
fy = 4 200 kg/cm2 
 































22,67 	= 2,37 m² 
 
Se considera una zapata de 1,75 * 1,75 metros, para un área de 3,06 
metros cuadrados, pero no cumplió con requerimientos para resistir las 
presiones sobre el suelo, por lo que después de realizados varios intentos 
queda una zapata de las siguientes dimensiones 3,00 * 3,00 metros, con un 
área de 9,00 metros cuadrados, la cual si cumple. 
 
Presión sobre el suelo:  
 
La zapata transmite verticalmente al suelo las cargas aplicadas a ella por 
medio de la superficie en contacto con éste, ejerce una presión cuyo valor se 














P = carga axial distribuida al suelo 
Az = área de zapata 
Mtx, Mty = momento torsionante respecto a un sentido 




Se debe tomar en cuenta que el valor de presión sobre el suelo (q) no 
debe ser negativo, ni mayor que el valor soporte (Vs = 22,67 ton/m²), para la 






P = P’t + Pcolumna + Psuelo + Pcimiento 
P = 35,86 + (0,50 * 0,50 * 12,50 * 2,4) + ((8,75 * 2 * 1,40) + (9 * 0,50 * 2,40) 




















qmáx = 17,13 ton/m² cumple, no excede el Vs = 22,67 ton/m² 
qmín = 0,35 ton/m² cumple, sólo compresiones, ya que es mayor a 0,00 
 
La presión del suelo en un punto cualquiera de la zapata, es distinta a la 
presión en otro punto de la misma. Para efectos de diseño se determina una 
presión constante; aplicando un criterio conservador, se realiza el diseño con la 
presión máxima, afectada por el factor de carga última. 
 







 Espesor de zapata: 
 
Dimensionada el área se procede a dimensionar el espesor de la zapata, 
basados en que el recubrimiento del refuerzo no sea menor de 0,075 metros, y 
que el peralte efectivo sea mayor de 0,15 metros más el recubrimiento y el 
diámetro de la varilla a utilizar. Dicho espesor debe ser tal que resista los 
esfuerzos de corte y para este caso será de 50 centímetros. 
 
 Peralte efectivo 
 
d = t – rec. - Øvar/2 con un t asumido = 0,50 m 
d = 50 – 7,5 – 1,90/2 
d = 41,55 cm 
 
 Corte simple 
 
La falla de las zapatas por esfuerzo cortante, ocurre a una distancia d 
(peralte efectivo) del borde de la columna, por tal razón se debe comparar en 

















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
x = B / 2 – b / 2 – d 
x = 3,00 / 2 – 0,50 / 2 – 0,4155 
x = 0,8345 m 
 
o Corte actuante 
Vact = Área * qu  
Vact = 3,00 * 0,8345 * 27,24 
Vact = 68,20 ton 
 
o Corte resistente 
Vres	=	0,53	* ∅	* b	* d ඥf´c 
Vres =	0,53 * 0,85 * 295 * 41,55ඥ280 
Vres = 92,40 ton 
 
Vres > Vact, el espesor resiste el corte simple. 
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 Corte punzonante 
 
La columna tiende a punzonar la zapata, debido a los esfuerzos de corte 
producidos en el perímetro de la misma; el límite donde ocurre la falla está a 
una distancia d / 2, del perímetro de la columna.  
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
o Corte actuante por punzonamiento 
 
d + sección de columna = 41,55 + 50,00 = 91,55 cm 
 
Vact pun = Área * qu = (3,00 * 3,00 – 0,9155 * 0,9155) 27,24 





o Corte resistente a punzonamiento 
 






Vres > Vact, el espesor resiste el corte punzonante, las dimensiones son 
adecuadas, se procede al diseño a flexión. 
 
 Diseño del refuerzo 
 










2 = 21 281,25 kg-m 
 




fy ቎b * d	-





቎100 * 41,55	-ඨ(100 * 41,55)2- 21 281,25 * 100
0,003825 * 280








(100)	(41,55)	=	13,95 cm²  
Asmin = 13,95 cm² y As = 13,96 cm², Por tanto colocar As. 
 




13,95 	=	20,43 cm 
 
Colocar varillas No. 6 @ 20 centímetros en ambos sentidos de la zapata, 
para cama inferior. 
 
Para cama superior: 
 







Colocar varillas No. 5 @ 20 centímetros en ambos sentidos de la zapata, 















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.6.6. Diseño de cimiento corrido 
 
Es el cimiento que se le coloca a los muros, este se calcula como una 
franja unitaria; se diseñarán para soportar las cargas superpuestas, debiendo 
ser continuos para proveer un amarre adecuado entre ellos. Tomando en 
cuenta que los muros de la estructura son únicamente para dividir ambientes, 
se propone cimiento corrido de sección trapezoidal de acuerdo al FHA, 
considerando que los muros del primer nivel tendrán una altura aproximada de 
3 metros se considera lo siguiente: 
 
Ancho de base mínimo: 25 cm. 
Peralte mínimo: 30 cm. 




El refuerzo mínimo para cimientos corridos de sección trapezoidal es 5 ø 
No. 3 con eslabones ø No. 2 @ 15 cm. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.6.7. Diseño de gradas 
 
Una escalera debe ser cómoda y segura dependiendo de la relación de los 
peldaños, es decir la relación de huella y contrahuella y si H = huella y CH =  
contrahuella se deben cumplir los siguientes criterios. 
 
CH < 20,00 cm 
H > CH 
2CH + H < 64,00 cm (valor cercano) 





Cargas de diseño para una escalera 
CM = PP (escalera) + PP (acabados); despejando PP 
PP (escalera) = Wc = (t + c / 2) 
 
Número de escalones mínimo 
CH/CHmax = 3,50 / 0,175 = 20 escalones. 
Se tomaran 10 contrahuellas antes del descanso 
Número de huellas = 10 – 1 = 9 huellas 
 
Chequeo 
CH = 17,50 cm < 20 cm; H = 28 cm 
2CH + H = 2 (17,50) + 28 = 63 ≤ 64 cm; CH + H = 17,50 + 28 = 45,50 cm 
CH x H = 17,50 * 28 = 490 cm² 
 
Por lo tanto, se tienen 10 contrahuellas de 17,50 centímetros y 9 huellas de 28 
centímetros. 
 
Espesor de la losa 
 
t = l / 20 = 4,23/ 20 = 0,21 m 















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Integración de cargas 
 
Peso propio de la escalera = γc × (t + c/2) 
Peso propio de la escalera = 2 400 (0,21 + 0,175/ 2) = 714,00 Kg/m² 
 
Acabados = 80,00 Kg/m² 
Total = 794,00 Kg/m² 
Carga viva = 500,00 Kg/m² 
Cu = 1,4CM + 1,7CV =  1,40 (794,00) + 1,70 (500,00) = 1 961,60 Kg/m² 
 





Longitud de la losa =	ට4,232	+	1,752	=	4,58 m 
 
 Cálculo de los momentos actuantes en la losa: 
 
Se considera el diseño de una losa unidireccional apoyada en los muros, 
por lo tanto: 
M(+)	=	WL29 	=	1 961,60	*	4,5829 = 4 571,92 kg-m 
M(-)	=	WL214 	=	1 961,60	*	4,58214 = 2 939,09 kg-m 
 
Con los valores de momentos se procede a calcular el acero mínimo y 
máximo: 
 
Asmín = ρmín * b * d 




b = franja unitaria 
t = espesor de la losa 
d = peralte efectivo 












቎(100 * 17,5)	-ඨ(100 * 17,5)2	-	 4 571,92 * 100
0,003825 * 280
቏ = 7,17 cm² 





(100 * 17,5)	-ඨ(100 * 17,5)2 - 2 939,09 * 1000,003825 * 280቏ = 4,54 cm² 
Usar Asmin	= 5,88 cm² 
 




7,17 	=	17,66 cm 
 
M(+) =	4 571,92  kg-m = As = 7,17 cm2; usar varilla No. 4 @ 0,15 metros 
 




 5,88 =	21,54 cm 
 
M(-)=	2 939,09 kg-m = As = 8,78 cm2; usar varilla No. 4 @ 0,20 metros 
 
Acero por temperatura 
 
As = 0,002 * b * t = 0.002 (100) (20) = 4,00 cm² 




El acero por temperatura debe colocarse en el otro sentido, tomando en 
consideración lo siguiente: 
 
 Se debe alternar cuando exista cama doble de refuerzo principal 
 Se coloca en el espacio formado por la cama superior e inferior del 
refuerzo principal. 
 












2.7. Instalaciones eléctricas 
 
     Para el diseño de la instalación eléctrica se implementó el método del 
índice del local, su fundamento principal consiste en clasificar el ambiente de 
acuerdo al dimensionamiento, iluminación y coeficientes de reflexión en techo, 
pared y piso; con base en los datos anteriormente mencionados, tablas y 
fórmulas definidas por el mismo, se pueden trabajar un diseño capaz de cumplir 
con los requisitos necesarios de funcionabilidad y durabilidad. 
 
A continuación se presenta el diseño de instalación eléctrica para un aula 
teórica. 
 
 Luces (Lu) = 300 (según normas de diseño eléctrico UNE-EN 12464-
1:2003. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: lugares de trabajo 
en interior, página 28). 
 
 Tipo de iluminación = directa (todo el flujo luminoso va hacia el suelo). 
 
 Tipo de luz = fluorescente, tipo tubular (FD). 
 
 Dimensiones del aula = 5,46 * 5,33 * 3,38 metros de altura. 
 
 Coeficiente de reflexión: 
 
o Techos =  0,70 blanco, 0,50  claro y 0,30 medio 
blanco = 0,70 
o Paredes = 0,50 claro, 0,30 medio y 0,10 oscuro 




o Piso =  0,30 claro y 0,10 oscuro 
Granito, claro =  0,30 
 
 Factor de mantenimiento (f.m.) = 0,80 limpio y 0,60 sucio 
Se utiliza un valor intermedio, f.m. = 0,70 
 






f.m. * c.u. 
 
Lúmenes = 
300 (5,46 * 10,66)
0,70 * 0,69  
 
Lúmenes = 18 075,65 
 




No de luminarias = 
18 075,65
3 000 = 6  luminarias por salón (tubos fluorescentes).    
 
Se usarán 4 lámparas 2 X 40W tipo industrial en cada salón, como se 




Para diseñar la cantidad de luminarias por circuito se debe saber a 
cuántos amperios equivale una lámpara de 2 X 40W. 2 tubos * 40 watts = 80 
watts / 120v = 0,66 amperios cada lámpara. 
 
Las especificaciones eléctricas, el cable conductor No. 12 AWG, TW 
puede transportar hasta 25 amperios. Se emplearán 10 lámparas por circuito 
para no sobrepasar la capacidad del cable conductor y se usará un flip-on de 20 
amperios para cada circuito de iluminación. 
 
Para el diseño de fuerza se deben de tomar en cuenta los aparatos 
eléctricos que podrían estar conectados a la vez en un aula y sumar los watts 
de cada aparato, en este caso fueron los siguientes: 
 
 Computadora de escritorio (10 unidades por salón, 150 watts c/u) = 1 500 
watts. 
 Computadora portátil = 25 watts. 
 Equipo de proyección = 250 watts. 
 Router (Internet Wireless) = 10 watts. 
 
Total = 1 785 watts 
 
1 785 watts / 120v = 15 amperios por salón; 2 salones para cada circuito 
suman 30 amperios entonces se usará cable No. 10, debido a que este tiene 








 Tubería y ductos 
 
Se utilizara tubería plástica (poliducto), conduit de ¾”, en caso de quedar 
enterrada o bajo tierra, se deberá proteger con concreto pobre, las uniones 
deberán ser completamente impermeables. 
 
Finalmente se determinó según diseño, un tablero principal de tierra física 
neutro y tres tableros de distribución con tierra física aislada, para iluminación 
cuatro circuitos en el primer nivel, cuatro en el segundo y cuatro en el tercer 
nivel, cada circuito tiene un máximo de diez unidades (lámparas 2 x 40W, tipo 
industrial). La instalación eléctrica de fuerza, cuatro circuitos en el primer nivel, 
cuatro en el segundo y cuatro en el tercer nivel, con un máximo de diez 




10 lámparas de 2 X 40 watts = 800 watts 
Voltaje = 120 v 
Factor de seguridad = 0,95 
 
෍ cu =57 m/Ωmm2 
 
I= 








Cálculo del área del alambre: 
 
A	= 
2LI(∑ cu)*(e) 	= (2)*(8)*(7,02)(57)*(3,6) 	=	0,55 mm2 
 








Por lo tanto, el radio es de 0,42 milímetros, para instalaciones eléctricas el 
mínimo recomendado es calibre 12, el cual tiene un área transversal mayor a la 
requerida, por lo tanto si es factible el uso. 
 




El diseño de la instalación hidráulica se realizara con el método de Hunter, 
el cual consiste en proponer un diámetro de tubería y calcular la presión 
necesaria para abastecer los artefactos sanitarios. 
 
Caudal de gasto: 
 
Cantidad de inodoros con tanque = 21 
Unidad hunter por cada inodoro en servicio público = 5 
Total = 21 * 5 = 105 
 
Cantidad de salidas del inodoro = 1 




Cantidad de lavamanos = 18 
Unidad hunter por cada lavamanos en servicio público = 2 
Total = 18 * 2 = 36 
 
Cantidad de salidas de cada lavamanos = 1 
Total = 18 * 1 = 18 
 
Cantidad de orinales con llave = 9 
Unidad hunter por cada orinal en servicio público = 3 
Total = 9 * 3 = 27 
 
Cantidad de salidas de cada orinal = 1 
Total= 9 * 1= 9 
 
Total de unidades hunter = 168 UH (105 UH con tanque y  63 UH con válvula) 
Total de salidas (n) = 48 
 
Según tabla de diseño hidráulico e interpolación (ver figura 49), para 168 

















Fuente: RODRIGUEZ SOZA, Luis Carlos. Guía para las instalaciones  
sanitarias en edificios, p.50. 
 
Datos sobre longitud critica del sistema a analizar: 
 
Longitud crítica del sistema a analizar = 56 m 
Altura de artefacto crítico sobre el nivel de acometida = 7,51 m 
Presión recomendada para inodoro según tabla de diseño hidráulico = 7 M.C.A 
Hc (depende del tipo de contador, en este caso es tipo volumétrico) = 11 M.C.A. 
Presión disponible = 25 psi 





Cantidad Codo 90 = 48 
Longitud equivalente, según tabla de diseño hidráulico = 0,50 
Total = 48 * 0,50 = 24,00 
 
Cantidad de Tee = 57 
Longitud equivalente, según tabla de diseño hidráulico = 0,60 
Total = 57 * 0,60 = 34,20 
 
Cheque pesado = 3 
Longitud equivalente, según tabla de diseño hidráulico = 3,50 
Total = 3 * 3,50 = 10,50 
 
Válvula de compuerta = 1 
Longitud equivalente, según tabla de diseño hidráulico = 3,50 
 
Total de pérdidas en accesorios = 24,00 + 34,20 + 10,50 + 3,50 = 70,40 m 
 
Caudal de diseño (Qd) = Qi * 0,60 * K 
Donde K debe ser mayor que 0,20, en este caso se tomará 0,20 
Qd = 3,80 l/s * 0,60 * 0,20 = 0,456 l/s = 0,000456 m³/s 
 
Cálculo de la presión necesaria para el artefacto más crítico: 
Se propone tubería PVC de 1“ 
Diámetro en metros = 0,0254 
 
Área de sección transversal (Ast) = 0,0005067 m² 
Velocidad = Qd / Ast = 0,000456 / 0,0005067 = 0,90 m/s  




Longitud equivalente = 56,00 + 70,40 = 126,40 m 
 
Pérdidas por fricción según flamant (Ht) 
Ht = 0,000545 * Vd7/4 * D-5/4 
Ht = 0,000545 * 0,907/4 * 0,0254-5/4 = 0,045 
 
Pérdida total (Jtub) = 126,40 * 0,045 = 5,688 m 
Pérdida en medidor (Jcont) = (Qd / Qn)² * Hc = (0,000456/0,0007)² * 11 = 4,66 m 
Qn se obtuvo de tabla de diseño hidráulico 
 
Presión necesaria (Pnec) 
Pnec = Hart + Prec + (V² / 2g) + Jtub + Jcont 
Pnec = 7,51 + 7,00 + 0,041 + 5,68 + 4,66 = 24,89 M.C.A. 
Pnec = 24,89 psi 
 
Debido a que la presión necesaria es inferior a la presión disponible, y la 
velocidad de diseño está en el rango aceptable, todo el sistema de agua potable 
será por medio de circuito cerrado, distribuido por una tubería de PVC ø 1”, y 




Para el sistema sanitario se suman las unidades de descarga que se 
conectan al colector principal. 
 
21 inodoros = 42 unidades hunter 
9 urinales = 18 unidades hunter 
18 lavamanos = 36 unidades hunter 
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El total es de 96 unidades, se usará tubo de Ø = 4”, para ramal principal 
porque la norma establece que para ramales horizontales puede transportar 
hasta 160 unidades, y para descargas unitarias (por artefacto) de Ø = 3” ya que 




Para este proyecto se distribuirá la losa en tres áreas de 87,3 metros 
cuadrados cada una, con un desnivel de 1,5 % para conducir el agua hacia las 
bajadas de agua. Para el diseño se debe de considerar la intensidad de lluvia 





Pendiente = 1,5 % 
Área tributaria = 87,30 m2 = 0,008730 hectáreas 
Tiempo de concentración t = 5 minutos 
PVC = 3 pulgadas 
Coeficiente de rugosidad de PVC n = 0,010 
Coeficiente para escorrentía para superficie de concreto C = 0,90 
 















(5+24)  = 158,76 mm/h 
 







0,90 * 158,76 * 0,008730
360  = 0,00346m
3/s = 3,46 l/s 
 












0,03429 * (3)2 3ൗ  * (1,5/100)1 2ൗ
0,010 = 0,87 m/s 
 











Caudal de sección llena: 
 
Q = A	*	V = (0,00456)	*	(0,87)  
 
Q = 0,00396 m3/s = 3,96 l/s 
 
Como Q es mayor que Qdi el diámetro de tubería es correcto. 
 
2.9. Planos constructivos 
 
Los planos son un medio de comunicación gráfica. Estos surgen para 
transmitir a los constructores las instrucciones y descripciones necesarias sobre 
la forma y el tamaño de los edificios o estructuras y para la elaboración del 
presupuesto necesaria para la ejecución. 
 
Los planos que se elaboraron se dividen en: planos arquitectónicos, 




Es un cálculo estimado y como su nombre lo indica, presupuesto del gasto 
o del costo de una obra. Este sirve como un parámetro de lo que se va a gastar 
y de las cantidades de trabajo a cubrir, el objetivo general es lograr la eficiencia 
y equidad. 
 




 Costos directos: estará conformado por la suma de los valores, de los 
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la 
realización  de un proceso constructivo. 
 
 Costos indirectos: será la suma de los gastos técnico administrativos 
necesarios, para la correcta realización de  cualquier proceso productivo.  
 
Para la elaboración del presupuesto, se encontraron las cantidades de 
trabajo, se calcularon los costos directos y para los indirectos se aplicó un 35 % 
sobre los precios unitarios, en los cuales se incluyen los gastos técnico 
administrativo, de supervisión y utilidades.  
 
2.10.1. Cantidades de trabajo 
 
Es el desglose de las diferentes etapas de la producción, con el fin de 
determinar el orden de ejecución lógico, estas también se utilizan en la 
integración de costos o precios unitarios. 
 
2.10.2. Integración de precios unitarios 
 
Es el precio por unidad de medida o unidad de pago, que se obtiene por 
medio de la integración del costo directo y el costo indirecto. 
 
2.10.3. Resumen de presupuesto 
 
Se realiza un resumen para conceptualizar cada gasto y cantidad de 
trabajo a realizar, con el objetivo de mantenerse y acoplarse el presupuesto 




Tabla VII.   Presupuesto de edificación para cabecera municipal 
 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL 
NO RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
COSTO 
RENGLON 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 
1,1 Limpieza m² 262  Q        59,30   Q       15 536,60  
1,2 Instalaciones provisionales m² 30  Q      225,00   Q         6 750,00  
1,3 Trazo y estaqueado m 97,11  Q        33,50   Q         3 253,19  
2 CIMENTACION 
2,1 Excavación y relleno de zapata unidad 16  Q        35,00   Q         560,00  
2,2 Excavación y relleno cimiento corrido m 114,7  Q        53,00   Q      6 079,10  
2,3 Zapatas Z-1 UNIDAD 16  Q   7 935,66   Q  126 970,56  
2,4 Cimiento corrido m 114,7  Q      193,50   Q    22 194,45  
2,5 Solera de Amarre m 114,7  Q      163,25   Q    18 724,78  
3 MUROS  COLUMNAS  VIGAS Y LOSA 
3,1 Levantado de block de 0,14 x 0,19 x 0,39 m² 1147  Q      177,32   Q  203 386,04  
3,2 Columnas    C1 m 88  Q   1 129,30   Q    99 378,40  
3,3 Columnas    C2 m 56  Q      909,58   Q    50 936,48  
3,4 Columnas    C3 m 56  Q      607,49   Q    34 019,44  
3,5 Columnas    C4 m 516,2  Q      219,30   Q  113 202,66  
3,6 Columnas    C5 m 464  Q      174,66   Q    81 042,24  
3,7 Solera Intermedia m 344,1  Q      159,68   Q    54 945,89  
3,8 Solera Corona m 229,4  Q        83,65   Q    19 189,31  
3,9 Viga V1 m 97,11  Q      698,90   Q    67 870,18  
3,10 Viga V2 m 97,11  Q      593,42   Q    57 627,02  
3,11 Viga V3 m 97,11  Q      468,55   Q    45 500,89  
3,12 Losa 1er, nivel m² 248,25  Q      598,90   Q  148 676,93  
3,13 Losa  2do, nivel m² 248,25  Q      493,50   Q  122 511,38  
3,14 Losa  3cer, nivel m² 262  Q      438,40   Q  114 860,80  





Continuación de la tabla VII. 
 
4 MODULO DE GRADAS 
4,1 Gradas global 1  Q10 596,35   Q 10 596,35  
5 PISOS  VENTANERÍA Y PUERTAS 
5,1 Colocación de piso de granito m² 756  Q    263,00   Q198 828,00  
5,2 Ventanería con marco de aluminio y balcón metálico m² 201,98  Q    969,00   Q195 718,62  
5,3 Puerta P-1  unidad 7  Q 1 606,00   Q   11 242,00  
5,4 Puerta P-2  unidad 21  Q    399,60   Q     8 391,60  
5,5 Puerta P-3 unidad 2  Q 1 590,55   Q     3 181,10  
5,6 Puerta P-4 unidad 3  Q 1 205,66   Q     3 616,98  
5,7 Puerta P-5 unidad 1  Q 1 357,00   Q     1 357,00  
5,8 Puerta P-6 unidad 1  Q 1 450,00   Q     1 450,00  
5,9 Puerta P-7 unidad 6  Q 1 096,00   Q     6 576,00  
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
6,1 Iluminación global 1  Q32 594,28   Q   32 594,28  
6,2 Fuerza global 1  Q11 172,20   Q   11 172,20  
7 INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJES 
7,1 Instalación de agua potable global 1  Q23 610,60   Q   23 610,60  
7,2 Instalación de drenajes sanitarios global 1  Q18 227,65   Q   18 227,65  
7,3 Instalación de drenajes pluviales global 1  Q 8 767,36   Q     8 767,36  
8 ACABADOS 
8,1 
Repello en cielo y paredes 
e = 3 cm  pintura color 
peach en muros interiores 
m² 1465,77  Q      69,14   Q 101 343,34  
8,2 Colocación de azulejo m² 134,85  Q      75,20   Q   10 140,72  
8,3 Fachaleta en muros exteriores m² 477,79  Q    172,69   Q   82 509,56  
8,4 
Cernido y blanqueado en 
columnas (interiores) y 
vigas (solo exteriores) e = 
5 cm 
m² 159,62  Q      82,30   Q   13 136,73  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  Q2 174 039,97  
 




2.11. Cronograma de ejecución físico y financiero 
 
Es la concatenación de actividades calendarizadas consistentes en 
desarrollar un proyecto, tomando como sustentación del mismo el tiempo de 
ejecución e inversión económica necesaria para el desarrollo. Además, permite 
planificar y controlar los resultados y avances de corto, mediano y largo plazo. 
 
Tabla VIII.    Cronograma de ejecución e inversión para edificación 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 1 mes 2 mes 3 




262,00 m² 0,71% 0,71% 
                        
Q,  Q         15 536,60      
1,2 Instalaciones provisionales 
semana 
30,00 m² 0,31% 1,03% 
                        
Q,  Q           6 750,00      
1,3 Trazo y estaqueado 
semana 
97,11 m 0,15% 1,17% 
                        
Q,  Q           3 253,19      
CIMENTACION 
2,1 Excavación y relleno de zapata 
semana 
16,00 unidad 0,03% 1,20% 
                        
Q,  Q              560,00      
2,2 Excavación y relleno cimiento corrido 
semana 
114,70 m 0,28% 1,48% 
                        
Q,  Q           3 039,55   Q           3 039,55    
2,3 Zapatas Z-1 
semana 
16,00 unidad 5,84% 7,32% 
                        
Q,    Q       126 970,56    
2,4 Cimiento corrido 
semana 
114,70 m 1,02% 8,34% 
                        
Q,    Q         22 194,45    
2,5 Solera de Amarre 
semana 
114,70 m 0,86% 9,20% 
                        







Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 2 mes 3 mes 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MUROS  COLUMNAS  VIGAS Y LOSA 
3,1 Levantado de block de 0,14 x 0,19 x 0,39 
semana 
1147,00 m² 9,36% 18,56% 
                        
Q, 
 Q         81 354,42   Q         61 015,81   Q         61 015,81  
3,2 Columnas    C1 
semana 
88,00 m 4,57% 23,13% 
                        
Q,  Q         79 502,72   Q         19 875,68    
3,3 Columnas    C2 
semana 
56,00 m 2,34% 25,47% 
                        
Q, 
   Q         40 749,18   Q         10 187,30  
3,4 Columnas    C3 
semana 
56,00 m 1,56% 27,04% 
                        
Q,      Q         27 215,55  
3,5 Columnas    C4 
semana 
516,20 m 5,21% 32,24% 
                        
Q, 
 Q         56 601,33   Q         37 734,22   Q         18 867,11  
3,6 Columnas    C5 
semana 
464,00 m 3,73% 35,97% 
                        
Q,  Q         48 625,34   Q         32 416,90    
3,7 Solera Intermedia 
semana 
344,10 m 2,53% 38,50% 
                        
Q, 
 Q         21 978,36   Q         16 483,77   Q         16 483,77  
3,8 Solera Corona 
semana 
229,40 m 0,88% 39,38% 
                        
Q,  Q           5 756,79   Q           5 756,79   Q           5 756,79  
3,9 Viga V1 
semana 
97,11 m 3,12% 42,50% 
                        
Q,  Q         13 574,04   Q         54 296,14    
3,1 Viga V2 
semana 
97,11 m 2,65% 45,15% 
                        
Q,    Q         23 050,81   Q         34 576,21  
3,11 Viga V3 
semana 
97,11 m 2,09% 47,25% 
                        
Q, 
     Q         18 200,36  
3,12 Losa 1er, nivel 
semana 
248,25 m² 6,84% 54,09% 
                        
Q,    Q       148 676,93    
3,13 Losa  2do, nivel 
semana 
248,25 m² 5,64% 59,72% 
                        
Q, 
     Q       122 511,38  
3,14 Losa  3cer, nivel 
semana 
262,00 m² 5,28% 65,00% 
                        
Q,       
3,15 Pañuelos  
semana 
262,00 m² 0,84% 65,85% 
                        
Q, 





Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 5 mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 
MUROS  COLUMNAS  VIGAS Y LOSA 
3,1 Levantado de block de 0,14 x 0,19 x 0,39 
semana 
1147,00 m² 9,36% 18,56% 
                
Q,     
3,2 Columnas    C1 
semana 
88,00 m 4,57% 23,13% 
                
Q,     
3,3 Columnas    C2 
semana 
56,00 m 2,34% 25,47% 
                
Q,     
3,4 Columnas    C3 
semana 
56,00 m 1,56% 27,04% 
                
Q,  Q           6 803,89    
3,5 Columnas    C4 
semana 
516,20 m 5,21% 32,24% 
                
Q,     
3,6 Columnas    C5 
semana 
464,00 m 3,73% 35,97% 
                
Q,     
3,7 Solera Intermedia 
semana 
344,10 m 2,53% 38,50% 
                
Q,     
3,8 Solera Corona 
semana 
229,40 m 0,88% 39,38% 
                
Q,  Q           1 918,93    
3,9 Viga V1 
semana 
97,11 m 3,12% 42,50% 
                
Q,     
3,1 Viga V2 
semana 
97,11 m 2,65% 45,15% 
                
Q,     
3,11 Viga V3 
semana 
97,11 m 2,09% 47,25% 
                
Q,  Q         27 300,53    
3,12 Losa 1er, nivel 
semana 
248,25 m² 6,84% 54,09% 
                
Q,     
3,13 Losa  2do, nivel 
semana 
248,25 m² 5,64% 59,72% 
                
Q,     
3,14 Losa  3cer, nivel 
semana 
262,00 m² 5,28% 65,00% 
                
Q,  Q         86 145,60   Q         28 715,20  
3,15 Pañuelos  
semana 
262,00 m² 0,84% 65,85% 
                





Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 1 mes 2 mes 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MODULO DE GRADAS 
4,1 Gradas 
semana 
1,00 global 0,49% 66,34% 
                        
Q,      Q           3 532,12  
PISOS  VENTANERÍA Y PUERTAS 
5,1 Colocación de piso de granito 
semana 
756,00 m² 9,15% 75,48% 
                        







201,98 m² 9,00% 84,48% 
                        
Q, 
   Q         65 239,54    
5,3 Puerta P-1  
semana 
7,00 unidad 0,52% 85,00% 
                        
Q,      Q           3 747,33  
5,4 Puerta P-2  
semana 
21,00 unidad 0,39% 85,39% 
                        
Q, 
     Q           2 797,20  
5,5 Puerta P-3 
semana 
2,00 unidad 0,15% 85,53% 
                        
Q,      Q           1 060,37  
5,6 Puerta P-4 
semana 
3,00 unidad 0,17% 85,70% 
                        
Q, 
     Q           1 205,66  
5,7 Puerta P-5 
semana 
1,00 unidad 0,06% 85,76% 
                        
Q,      Q              452,33  
5,8 Puerta P-6 
semana 
1,00 unidad 0,07% 85,83% 
                        
Q, 
     Q              483,33  
5,9 Puerta P-7 
semana 
6,00 unidad 0,30% 86,13% 
                        
Q, 




1,00 global 1,50% 87,63% 
                        
Q,  Q           5 432,38   Q           5 432,38   Q           8 148,57  
6,2 Fuerza 
semana 
1,00 global 0,51% 88,14% 
                        








Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 4 mes 5 mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MODULO DE GRADAS  
4,1 Gradas 
semana 
1,00 global 0,49% 66,34% 
                        
Q, 
 Q           3 532,12   Q           3 532,12    
PISOS  VENTANERÍA Y PUERTAS 
5,1 Colocación de piso de granito 
semana 
756,00 m² 9,15% 75,48% 
                        
Q, 
 Q         79 531,20   Q         39 765,60    
5,2 Ventanería con marco de aluminio y balcón metálico 
semana 
201,98 m² 9,00% 84,48% 
                        
Q,  Q         65 239,54   Q         65 239,54    
5,3 Puerta P-1  
semana 
7,00 unidad 0,52% 85,00% 
                        
Q, 
 Q           3 747,33   Q           3 747,33    
5,4 Puerta P-2  
semana 
21,00 unidad 0,39% 85,39% 
                        
Q,  Q           2 797,20   Q           2 797,20    
5,5 Puerta P-3 
semana 
2,00 unidad 0,15% 85,53% 
                        
Q, 
 Q           1 060,37   Q           1 060,37    
5,6 Puerta P-4 
semana 
3,00 unidad 0,17% 85,70% 
                        
Q,  Q           1 205,66   Q           1 205,66    
5,7 Puerta P-5 
semana 
1,00 unidad 0,06% 85,76% 
                        
Q, 
 Q              452,33   Q              452,33    
5,8 Puerta P-6 
semana 
1,00 unidad 0,07% 85,83% 
                        
Q,  Q              483,33   Q              483,33    
5,9 Puerta P-7 
semana 
6,00 unidad 0,30% 86,13% 
                        
Q, 




1,00 global 1,50% 87,63% 
                        
Q, 
 Q           2 716,19   Q         10 864,76    
6,2 Fuerza 
semana 
1,00 global 0,51% 88,14% 
                        
Q, 







Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 1 mes 2 mes 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJES 
7,1 Instalación de agua potable 
semana 
1,00 global 1,09% 89,23% 
                        
Q, 






1,00 global 0,84% 90,07% 
                        






1,00 global 0,40% 90,47% 
                        




cielo y paredes 






1465,77 m² 0,04662 95,13% 
                        
Q, 
      
8,2 Colocación de azulejo 
semana 
134,85 m² 0,47% 95,60% 
                        






477,79 m² 3,80% 99,40% 
                        
Q, 







exteriores) e = 
5 cm 
semana 
159,62 m² 0,60% 100,00% 
                        
Q, 
      
  AVANCE FINANCIERO     
  
  
 Q         50 379,83   Q       630 387,48   Q       480 414,27  
  AVANCE ACUMULADO     












Continuación de la tabla VIII. 
 
No. Descripción. Cant. Und. % inv. % acu. mes 4 mes 5 mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJES 
7,1 Instalación de agua potable 
semana 
1,00 global 1,09% 89,23% 
                        
Q, 
 Q           3 935,10   Q           3 935,10    
7,2 Instalación de drenajes sanitarios 
semana 
1,00 global 0,84% 90,07% 
                        
Q,  Q           3 037,94   Q           3 037,94    
7,3 Instalación de drenajes pluviales 
semana 
1,00 global 0,40% 90,47% 
                        
Q,      Q          8 767,36  
ACABADOS 
8,1 
Repello en cielo y 
paredes e = 3 cm  
pintura color peach en 
muros interiores 
semana 
1465,77 m² 0,04662 95,13% 
                        
Q, 
     Q      101 343,34  
8,2 Colocación de azulejo 
semana 
134,85 m² 0,47% 95,60% 
                        
Q, 
   Q         10 140,72    
8,3 Fachaleta en muros exteriores 
semana 
477,79 m² 3,80% 99,40% 
                        
Q,      Q        82 509,56  
8,4 
Cernido y blanqueado 
en columnas 
(interiores) y vigas 
(solo exteriores) e = 5 
cm 
semana 
159,62 m² 0,60% 100,00% 
                        
Q, 
     Q        13 136,73  
  AVANCE FINANCIERO     
  
  
 Q       485 675,60   Q       274 347,02   Q      252 835,76  
  AVANCE ACUMULADO     
100,00%    Q    1 646 857,19   Q    1 921 204,21   Q   2 174 039,97  
INVERSION TOTAL Q                                           2 174 039,97 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.12. Evaluación Ambiental Inicial (EAI) 
 
Es el instrumento de análisis ambiental, al cual son sometidos cada uno 
de los proyectos dispuestos a ser evaluados. La evaluación puede ser realizada 
por medio de una matriz de riesgo o por el formulario que suministra el 




Para este proyecto la evaluación será por medio de la matriz de riesgo. 
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3.1. Descripción del proyecto a desarrollar 
 
El proyecto a desarrollar es el diseño de un pavimento rígido de cemento 
Portland, empezando desde trabajos preliminares, diseño, presupuesto y 
cronograma de actividades. 
 
3.2. Documentación bibliográfica 
 
El diseño de un pavimento requiere una previa identificación de las 
necesidades que deben de ser cubiertas y de los recursos disponibles, para 
seleccionar el tipo de pavimento a implementar. 
 
3.2.1. Definición de pavimentos 
 
Un pavimento es una estructura cuya función primaria es distribuir las 
cargas concentradas de las ruedas de los vehículos, de manera que el suelo 
subyacente pueda soportarlas si falla o deformación excesiva. Las condiciones 
que debe de reunir un pavimento son: una superficie uniforme, no resbaladiza, 
que resista la intemperie y que proteja y prevenga que el suelo pierda las 







3.2.2. Tipo de pavimentos 
 
Existen dos tipos de pavimentos, los rígidos y los flexibles, siendo la 
principal diferencia entre ambos la forma en que distribuyen la carga. 
 
 Pavimentos flexibles 3.2.2.1.
 
Este tipo de pavimentos se caracterizan por estar constituidos con asfaltos 
y en los que, la carpeta de rodadura produce una mínima distribución de 
cargas, las cuales se distribuyen por el contacto de partícula a partícula, en todo 
el espesor del pavimento. 
 
 Pavimentos rígidos 3.2.2.2.
 
Este tipo de pavimentos se caracterizan por estar constituidos con losas 
de concreto, el que debido a la consistencia y alto módulo de elasticidad, utiliza 
la acción de viga para distribuir la carga en un área de suelo relativamente 
grande. En este tipo de pavimento la mayor parte de capacidad estructural es 
proporcionada por la losa de concreto. Estos pavimentos proporcionan muchos 
años de servicio con un mantenimiento relativamente bajo. 
 
3.2.3. Elementos estructurales de un pavimento 
 
Son las distintas capas de las que se ve conformado un pavimento, 
teniendo funciones de estabilización, protección y distribución de cargas, entre 








Es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del 
pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga 
de diseño que corresponde al tránsito previsto. La función es servir de soporte 
para el pavimento después de ser estabilizada, homogenizada y compactada. 
Dependiendo de las características puede soportar directamente la capa de 




Es la capa de la estructura del pavimento, destinada fundamentalmente a 
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del 
tránsito proveniente de las capas superiores del pavimento, de tal manera que 
el suelo de subrasante las pueda soportar. 
 
Está constituida por una capa de material selecto o estabilizado, de un 
espesor compactado, según las condiciones y características de los suelos 
existentes en la subrasante, pero en ningún caso menor de 10 centímetros ni 
mayor de 70 centímetros. 
 
 Funciones y características 3.2.3.2.1.
de la subbase 
 
Normalmente es muy necesaria y casi siempre las condiciones de la 
subrasante la exigen, las funciones son:  
 
 Eliminar la acción de bombeo. 
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 Aumentar el valor soporte y proporcionar una resistencia más uniforme a 
los de concreto. 
 Hacer mínimos los efectos de cambio de volumen en los suelos de la 
subrasante. 
 
La capa de subbase común debe estar constituida por materiales de tipo 
granular en el estado natural o mezclados, que formen y produzcan un material 
que llene los requisitos siguientes: 
 
 Valor soporte. El material debe tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo 
de 30, efectuado sobre muestras saturadas a 95 por ciento de 
compactación, AASHTO T 180. 
 
 Piedras grandes y exceso de finos. El tamaño de las piedras que 
contenga el material de subbase, no debe exceder de 70 milímetros ni 
exceder de ½ espesor de la capa. El material de subbase no debe tener 
más del 50 % en peso, de partículas que pasen el tamiz # 40 (0,425 
milímetros), ni más del 25 % en peso, de partículas que pasen el tamiz # 
200 (0,075 milímetros). 
 
 Plasticidad y cohesión. El material de subbase debe tener las 
características siguientes: 
 
o Equivalente de arena. No debe ser menor de 25 por ciento, 
determinado por el método AASHTO T 176. 
 
o Plasticidad. La porción que pasa el tamiz # 40 (0,425 milímetros), 




6 ni un límite líquido, AASHTO T 89, mayor de 25, determinados 
ambos, sobre muestra preparada en húmedo, AASHTO T 146, 
cuando las disposiciones especiales lo indiquen expresamente, el 
índice de plasticidad puede ser más alto, pero en ningún caso 
mayor de 8. 
 
 Impurezas. El material de subbase debe estar exento de materias 
vegetales, basuras, terrones de arcilla, o sustancias que incorporadas 




Constituye la capa intermedia entre la capa de rodamiento y la subbase. 
Generalmente se la usa en los pavimentos flexibles. Esta capa permite reducir 
los espesores de carpeta, dada su función estructural importante al reducir los 
esfuerzos cortantes que se transmiten hacia las capas inferiores. Además 
cumple una función drenante del agua atrapada dentro del cuerpo del 
pavimento. 
 
El espesor no debe ser mayor de 30 centímetros ni menor de 10 
centímetros, según normas de la Dirección General de Caminos. 
 
 Funciones y características 3.2.3.3.1.
de la base 
 
Las bases pueden ser de materiales granulares tales como piedra o grava 
triturada, de arena y grava, de mezcla o estabilizaciones mecánicas de suelos y 
agregados, o bien suelo-cemento, e inclusive de productos bituminosos y 
agregados pétreos. El espesor varía entre 10 y 30 centímetros. Las funciones 
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de la base en los pavimentos de concreto en su orden de prioridad son como 
sigue:  
 
 Para prevenir el bombeo. 
 Ayudar a controlar los cambios de volumen (hinchamiento y 
encogimiento) en suelos susceptibles a sufrir este tipo de cambios.  
 Proporcionar una superficie uniforme para el soporte de las losas.  
 Aumentar la capacidad estructural del pavimento. 
 
Requisitos que debe cumplir un material para base granular: 
 
 Valor soporte. Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO 
T 193 mínimo de 70 por ciento efectuado sobre una muestra saturada a 
95 por ciento de compactación determinada por el método AASTHO T 
180 y un hinchamiento máximo de 0,5 por ciento en el ensayo efectuado 
según AASTHO T 193. 
 
 Abrasión. La porción de agregado retenida en el tamiz # 4 (4,75 
milimetros), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión 
determinado por el método AASTHO T 96, mayor del 50 a 500 
revoluciones. 
 
 Partículas planas o alargadas. No más del 25 por ciento en peso del 
material retenido en el tamiz # 4 (4,75 mm), pueden ser partículas planas 
o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio 






 Impurezas. El material de base granular debe estar exento de materias 
vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporadas 
dentro de la capa de subbase o base granular pueden causar fallas en el 
pavimento. 
 
 Plasticidad y cohesión. El material de la capa base granular en el 
momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción 
que pasa el tamiz # 40 (0,425 mm), incluyendo el material de relleno, un 
índice de plasticidad mayor de 6 para la base, determinado por el método 
AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la base, según 
AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en 
húmedo de conformidad con AASHTO T 146. 
 
 Graduación. El material para capa de base granular debe llenar los 
requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y 
AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones 
especiales. 
 
 Equivalente de arena. El equivalente de arena no debe ser menor de 30 
tanto para base, según AASHTHO T 176. 
 
 Tipos de bases 3.2.3.3.2.
 
Las bases pueden ser granulares, o bien estar constituidas por mezclas 
bituminosas o mezclas estabilizadas con cemento u otro ligante. 
 
 Base de grava o piedra triturada: son bases de materiales provenientes 




 Base de grava y suelo: los materiales utilizados para este tipo de base, 
pueden encontrarse en estado natural o provenir de la mezcla de gravas 
con suelos. 
 
 Base de arena arcilla: son mezclas que debidamente proporcionadas 
tienen considerable resistencia a la desintegración cuando han sido 
compactadas con la humedad óptima la máxima densidad. En estas 
condiciones llegan a tener alto valor soporte arriba del 80 % de C.B.R. 
 
 Base de suelo cemento: estas bases surgen de las mezclas  de 
determinados suelos con cemento portland, llegan a ser altamente 
resistentes a  la desintegración,  con  un  valor  soporte CBR arriba del 
80 %, posterior a su colocación se puede poner la carpeta de rodadura. 
 
 Carpeta de rodadura 3.2.3.4.
 
La función primordial es de proteger la base impermeabilizando la 
superficie, para evitar así, posibles infiltraciones del agua de lluvia que podría 
saturar total o parcialmente las capas inferiores. Además, evita que se desgaste 
o se desintegre la base a causa de los vehículos. 
 
Puede estar constituida por una mezcla bituminosa, si es pavimento  













Fuente: www.lanamme.ucr.ac.cr. Consulta: agosto de 2013. 
 
3.2.4. Maquinaria y equipo 
 
Son todas aquellas herramientas indispensables en la edificación de un 
proyecto de pavimentación. 
 
 Maquinaria utilizada en movimiento de 3.2.4.1.
tierras 
 
 Moto niveladora: la moto niveladora como el nombre lo indica se utiliza 
para la nivelación del terreno antes de la compactación del suelo. La 
moto niveladora ofrece tres configuraciones básicas.  
 
Dependiendo el tipo de trabajo que realice, se puede escoger entre 
caballaje fijo, caballaje variable o con su tracción frontal. Con la 
articulación, radio de giro y eficiencia de combustible se cumple el 








Fuente: Hanomag patagonia S.A. 
 
 Dumpers: los dumpers permiten una forma eficiente y económica de 
mover material dentro de la zona de trabajo. el radio de giro cerrado 
permite que estas máquinas trabajen en lugares confinados con perfecta 
confianza. 
 




Fuente: Maquinaria del Leo S.A. Uromac. 
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 Maquinaria utilizada en compactación de 3.2.4.2.
suelos 
 
 Plancha vibradora: de conducción manual y de uso muy común para la 
compactación de suelos. El uso primordial es sobre suelos del tipo 
granular, es decir no cohesivos, hasta inclusive suelos levemente 
cohesivos.  
 
Figura 63. Plancha vibradora 
 
 
         
  Fuente: Hansa, industria y construcción. 
 
 Vibroapisonadores: conocidos también como pisones rápidos de carrera 
larga, son accionados por lo general por motores de gasolina o diesel y 
en caso de aplicaciones especiales por motores eléctricos. El efecto de 
compactación causado por un vibroapisonador depende del número de 
golpes por minuto, del trabajo de impacto por golpe, la altura de salto y 







Figura 64. Vibroapisonador 
 
 
        
      Fuente: Compañía guatemalteca de maquinaria, COGUMA. 
 
 Rodillo vibratorio: se usan en pequeños trabajos de compactación, 
construcción de aceras, aparcamientos, reparación de carreteras, tramos 
asfálticos pequeños, zanjas, etc. La compactación se da debido al gran 
peso y a la vibración causada por la acción de oscilaciones, dirigen 
fuerzas dinámicas dentro del material a compactar resultando de esta 
forma una compactación más efectiva y con una penetración mayor. 
 
Figura 65. Rodillo vibratorio 
 
 
     




 Maquinaria utilizada en pavimentación 3.2.4.3.
 
 Mezcladoras de concreto: son máquinas diseñadas para mezclar 
grandes cantidades de concreto y son impulsadas por motores de 
gasolina o eléctricos, la capacidad oscila entre 42 y 84 litros. Los 
tambores pueden ser o no inclinables y giran sobre un eje horizontal.  
 




Fuente: Grupo Cipsa, Guatemala. 
 








3.3. Ensayos de suelos para pavimentos 
 
En todo proyecto de pavimentación a realizar se debe tener conocimiento 
de las características del suelo. El diseño del pavimento se basa en los 
resultados de los ensayos de laboratorio efectuados con material de suelo del 
lugar del proyecto. 
 
3.3.1. Toma de muestras 
 
La toma de muestras de suelos es una tarea muy importante de la que 
depende el valor de los análisis y debe ser representativa por lo que debe 




El conocimiento de la composición granulométrica de un suelo grueso, 
sirve para discernir sobre la influencia que puede tener en la densidad del 
material compactado. 
 
El análisis granulométrico se refiere a la determinación de la cantidad en 
porcentaje de los diversos tamaños de las partículas que constituyen el suelo. 
Para el conocimiento de la composición granulométrica de un determinado 
suelo existen diferentes procedimientos. Para clasificar por tamaños las 
partículas gruesas el procedimiento más expedito es el del tamizado. Sin 
embargo, al aumentar la finura de los granos el tamizado se hace cada vez más 






3.3.3. Límites de Atterberg 
 
Sirven para determinar, las propiedades plásticas de suelos arcillosos o 
limosos. Los límites de Atterberg de los suelos, están representados por el 
contenido de humedad, y se conocen como: límite líquido y límite plástico. 
 
 Límites liquido 3.3.3.1.
 
El límite líquido es una medida de la resistencia al corte del suelo a un 
determinado contenido de humedad. Las investigaciones muestran que el límite 
líquido aumenta a medida que el tamaño de los granos o partículas presentes 
en el suelo disminuyen. 
 
Está expresado en porcentaje con respecto al peso seco de la muestra 
utilizada para el ensayo. 
 
 Límites plástico 3.3.3.2.
 
Es el estado límite de suelo ya un poco endurecido, pero sin llegar a ser 
semisólido. El límite plástico es el contenido de humedad por debajo del cual el 
suelo se comporta como un material plástico. 
 
Está expresado en porcentaje con respecto al peso seco de la muestra 
utilizada para el ensayo. 
 
 Índice plástico 3.3.3.3.
 




I. plástico = L. liquido – L. plástico 
 
Representa la variación de humedad que puede tener un suelo que se 
conserva en estado plástico. Tanto el límite líquido como el límite plástico 
dependen de la calidad y del tipo de arcilla; sin embargo, el índice plástico 
depende, generalmente, de la cantidad de arcilla en el suelo. Según Atterberg, 
la plasticidad de los suelos se clasifica de la siguiente forma: 
 
I. Plástico = 0, suelo no plástico 
I. Plástico entre 0 y 7, es un suelo que tiene baja plasticidad  
I. Plástico entre 7 y 17, es un suelo de mediana plasticidad 
I. Plástico mayor de 17, es un suelo altamente plástico 
 
Un suelo que se utiliza como base de un pavimento, no debe tener un 
índice plástico menor de 6, siendo al máximo permitido de 9. 
 
3.3.4. Ensayo de compactación (proctor modificado) 
 
Se entiende por compactación de los suelos al mejoramiento artificial de 
las propiedades mecánicas por medios mecánicos. La importancia de la 
compactación de los suelos estriba en el aumento de resistencia y disminución 
de capacidad de deformación que se obtienen al aplicar al suelo técnicas 
convenientes que aumenten el peso específico seco disminuyendo sus vacíos. 
 
Este sirve para calcular la humedad óptima de compactación, que es 






3.3.5. Ensayo de valor soporte CBR 
 
El ensayo conocido como Californian Bearing Ratio (CBR) es un índice de 
la resistencia del suelo al esfuerzo cortante, en condiciones determinadas de 
compactación y humedad. Se expresa en porcentaje de la carga requerida, para 
producir la misma penetración, en una muestra estándar de piedra triturada. 
 
Para este ensayo es necesario conocer la humedad óptima y la humedad 
actual del suelo, para así poder determinar la cantidad de agua que se añadirá 
a la muestra de suelo. 
 
3.3.6. Ensayo de equivalente de arena 
 
Esta prueba es para evaluar de manera cualitativa la cantidad y actividad 
de los finos presentes en los suelos por utilizar. 
 
Se hace con el fin de conocer el porcentaje relativo de finos plásticos que 
contienen los suelos y lo agregados pétreos. 
 
Este ensayo se lleva a cabo principalmente, cuando se trata de materiales 
que se usarán como base, subbase, o ya sea como materiales de bancos de 
préstamo. 
 
3.3.7. Resultado de los ensayos realizados 
 
Los resultados de los ensayos realizados a la muestra representativa, así 




De estos resultados dependen los espesores de las diferentes capas que 
conformarán el pavimento rígido. 
 
Clasificación P.R.A = A-1-b 
Clasificación S.C.U. = SP-SM 
Descripción del suelo = arena limosa con grava color café 
Limite liquido = 0 % 
Limite Plástico = 0 % 
Descripción del suelo con respecto a los límites = suelo no plástico  
Densidad seca máxima = 1,575 Kg/m³ 
Humedad óptima = 19,7 % 
C.B.R. = 10,40 %, al 95 % de compactación 
 
3.4. Normas de diseño de pavimentos 
 
Son las especificaciones que reglamentan procesos y estándares para 
garantizar la calidad de una estructura. 
 
Para este caso las normas de pavimentos hacen una división remarcada 
entre pavimentos rígidos y pavimentos flexibles, siendo la diferencia que estos 
últimos presentan poca resistencia a la flexión. 
 
Es común que en Guatemala se utilicen las mismas normas para el diseño 
de los dos tipos de pavimento, ya que lo principal en estas normas es; efectuar 
un conteo vehicular, realizar ensayos de suelo, clasificar las cargas de tránsito,  






3.4.1. Normas de diseño para pavimentos flexibles 
 
Entre las  normas utilizadas para el diseño de pavimentos flexibles se 
pueden mencionar: 
 
 American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO). 
 American Society for Testing and Materials ( ASTM ). 
 Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes. 
 Manual del Instituto del Asfalto. 
 
3.4.2. Normas de diseño para pavimentos rígidos 
 
Entre las  normas utilizadas para el diseño de pavimentos rígidos se 
pueden mencionar: 
 
 Diseño de pavimentos rígidos de la PCA. 
 American Society for Testing and Materials ( ASTM ). 
 American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO). 
 Especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes. 
 
3.4.3. Criterios de diseño a utilizar 
 
 Resistencia y distribución de cargas: el pavimento debe estar diseñado y 
edificado de tal manera que las cargas que sobre él se apliquen no 
provoquen deformaciones permanentes y perjudiciales en la subrasante 
sobre la cual está colocado. Por lo tanto, un pavimento debe tener el 
espesor necesario para soportar y distribuir las cargas del tránsito. 
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 Impermeabilidad: el pavimento debe impedir la infiltración del agua de 
lluvia, ya que si ésta penetra en exceso provoca la lubricación de las 
partículas con la consiguiente pérdida en la capacidad de soporte. 
 
 Resistencia a desgaste vehicular: la acción abrasiva de las llantas de los 
vehículos provoca desgaste de la superficie y desprendimiento de 
partículas del pavimento. También cierta acción de compresión y fricción. 
De ahí que el pavimento deba resistir estos efectos. 
 
 Resistencia a los agentes atmosféricos: los agentes atmosféricos actúan 
continuamente sobre la superficie de los pavimentos provocando la 
meteorización y alteración de los materiales que lo forman.  
 
 Superficie de rodamiento adecuada: la superficie de rodamiento de un 
pavimento debe ser segura para la conducción de los vehículos y lo 
suficientemente lisa para proporcionar marcha confortable y una larga 
vida de los vehículos, sin embargo, esa superficie lisa y uniforme debe 
ser siempre antideslizante cuando se encuentre húmeda. 
 
 Flexibilidad para adaptarse a algunas fallas de la base o subbase: en 
algunas ocasiones se presentan pequeños asentamientos ya sea de la 
base o de la subbase, los cuales son en extremo perjudiciales, de ahí 
que convenga que el pavimento tenga cierta flexibilidad que la haga 








3.5. Trabajos preliminares al diseño del pavimento 
 
Son todos aquellos trabajos, ensayos y levantamientos previos al diseño 
de los cuales se obtendrán datos específicos para el desarrollo del proyecto. 
 
3.5.1. Trabajos previos al dimensionamiento del pavimento 
 
Antes de proceder al corte del terreno natural, se deberá tener en cuenta 
la profundidad de los conductos subterráneos existentes utilizados para 
servicios públicos, como agua potable, drenajes, electricidad y teléfono. Esto se 
realiza con el fin de evitar la ruptura al momento de iniciar la excavación. Los 
obstáculos en el proyecto pueden ser alcantarillas, árboles, arbustos, plantas, 
postes, señales, indicadores y otros. Después se deberá definir la profundidad 
del corte, tomando en cuenta la diferencia de alturas entre la banqueta y la 




La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 
procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie 
de la Tierra, con las formas y detalles; tanto naturales como artificiales 
(planimetría y altimetría).  
 
Se consideró un levantamiento topográfico de primer orden, el cual hizo 
necesario contar con niveles y teodolitos con una aproximación de 10 segundos 
como lo adecuado, equipos y personal para realizar las actividades necesarias 







Es el conjunto de trabajos efectuados en el campo para tomar los datos 
geométricos necesarios y así proyectar una figura en un plano horizontal.  
 
La medida de polígonos por el método de ángulos de deflexión o 
desviación, es el método más utilizado, especialmente en poligonales abiertas, 
en que solo hay que tomar algunos detalles al recorrer el itinerario. 
 
Se trabajó con el método de conservación de azimut, ya que permite 




Es el conjunto de trabajos efectuados para obtener las diferencias de 
altura entre los puntos o estaciones seleccionadas y así determinar el perfil del 
terreno a trabajar. 
 
 Libreta del levantamiento topográfico 3.5.1.2.
 
Es la recopilación de los datos recogidos en el levantamiento, por ende 
esta contiene todas las medidas, orientaciones, desniveles y demás datos 
topográficos, esta cuenta con renglones y una cuadricula. 
 
El objetivo principal de la libreta es reflejar las condiciones topográficas del 






3.6. Diseño del pavimento 
 
Es el dimensionamiento de la estructura con base en datos obtenidos en 
campo y cálculos de esfuerzos, que cumplan con los requerimientos solicitados. 
 
3.6.1. Análisis de transito 
 
El tránsito que circulará sobre el pavimento es el principal factor en la 
determinación del espesor. Por lo tanto es necesario conocer los siguientes 
datos: 
 
 TPD: transito promedio diario en ambas direcciones de todos los 
vehículos. 
 
 TPDC: transito promedio diario de camiones en ambas direcciones, 
carga por eje de camiones. 
 
3.6.2. Selección del tipo de pavimento a utilizar 
 
Para este proyecto se ha seleccionado un pavimento rígido, ya que este 
cumple con los requisitos técnicos solicitados por Municipalidad de Santa 
Catarina Pinula. 
 
3.6.3. Método y procedimiento de diseño para pavimentos 
rígidos 
 
Consiste en la secuencia de pasos a seguir para el diseño del pavimento 




 Etapas o pasos del Método Analítico 3.6.3.1.
 
Este tipo de métodos utilizan para el diseño estructural, las tensiones y 
deformaciones que se originan en posiciones críticas dentro del elemento 
estructural, producto de las solicitaciones de tránsito existentes durante el 
período de diseño. 
 
El procedimiento de diseño aplicado cuando hay posibilidades de obtener 
datos de distribución de carga por eje de tránsito. 
 
Este método asume datos detallados de carga por eje, que son obtenidos 
de estaciones representativas. 
 
El procedimiento base de estos métodos se describe a continuación: 
 




  Designación de propiedades 
    Valor K elástico efectivo de la subrasante (psi) 
    Módulo de ruptura (psi) 
    Módulo elástico del concreto 
    Espaciamiento de las juntas L (plg) 
    Módulo elástico de la subbase (psi) 
    Coeficiente de fricción de fricción losa/subbase f 
    Espesor de subbase (plg) 
    Módulo de Poisson 






Continuación de la tabla X. 
 
Paso 2 
  Asignación de requerimientos 
    Periodo de diseño (años) 
    Velocidad promedio del viento (mph) 
    Temperatura promedio anual F 
    Precipitación promedio anual (plg) 
 Paso 3 
  Predimensionamiento 
    Asumir un espesor de losa 
    Calculo del diferencial 
 Paso 4 
  Diseño 
    Calculo del radio de rigidez (plg) 
    Factor de fricción F 
    Valor de (log b) 
    Esfuerzo producido por la carga σi 
    Esfuerzo producido por la carga+temp σt 
    Valor G 
    Valor Y 
    Valor de los R 
    Valor log W 
    Valor log W" 
    Valor de W" 
 Paso 5 
  Revisión de diseño por carga en la junta 
    Determinar si posee juntas con pasa juntas 
    Determinación del espaciamiento entre juntas (pies) 
    Espesor de losa 
    Calculo de la falla pronosticada 
    Si la falla pronosticada es menor a la falla admisible, cumple. 
 
Fuente: CRESPO VILLALAZ, Carlos. Vías de comunicación: caminos, ferrocarriles, 




 Etapas o pasos del Método Simplificado 3.6.3.2.
 
Este es aplicado cuando no es posible obtener datos de carga por eje y se 
utilizan tablas basadas en distribución compuesta de tráfico clasificado en 
diferentes categorías de carreteras y tipos de calles. Las tablas de diseño están 
calculadas para una vida útil proyectada del pavimento de veinte años y se 
basan solamente en el tránsito estimado en la vía. 
 
El procedimiento base de este método se describe a continuación: 
 




  Determinar la categoría según criterios establecidos 
 Paso 2 
  Establecer tipo de junta a utilizar 
 Paso 3 
  Decidir incluir o excluir hombros o bordillos en el diseño 
 Paso 4 
  Determinar el módulo de ruptura del concreto 
 Paso 5 
  Determinar módulo de reacción de la subrasante 
 Paso 6 
  Determinar el volumen de transito promedio 
 Paso 7 
  Determinar el espesor de las losas 
 
Fuente: CRESPO VILLALAZ, Carlos. Vías de comunicación: caminos, ferrocarriles, 





3.6.4. Diseño geométrico del pavimento 
 
Consiste en el diseño de la línea final de localización en planimetría, 
mediante el cálculo de las curvas horizontales, las cuales definirán la ruta a 
seguir y constituyen la guía fundamental para la cuadrilla de topografía en el 
trazo de la carretera. 
  
Determinación de curvas horizontales 
 




Fuente: CARRANZA AVILA, Byron. Diseño geométrico para el mejoramiento de la carretera 
CA2-W, a través de un carril de ascenso KM. 102+000 a 105+500,  
Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. p. 19. 
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 Deflexión angular (∆): es el ángulo que subtiende a la curva circular. En 
las curvas circulares simples es igual a la de deflexión o cambio de 




 Longitud de  curva (L): es la distancia del PC (principio de curva) hasta el 
PT (principio de tangente), medida a lo largo de la curva, según la 






 Subtangente (St): es  la distancia entre PI (punto de intersección) y el PC 
(principio de curva) o entre PI y PT, medida desde la prolongación de las 
tangentes.  
 





 Cuerda máxima (Cm): es la distancia en la línea recta desde PC 













 Ordenada media (OM): es la distancia radial entre el punto medio de la 








PI = punto de intersección 
PC = principio de curva 
St = sub-tangente 
PT = principio de tangente 
 
En el proceso de diseño y cálculo se deben considerar varios aspectos 





 Todo diseño se realizará en función del principio de seguridad y 
comodidad en carreteras. 
 
 Es preferible una carretera diseñada para seguir las ondulaciones de las 
curvas a nivel a una con tangentes, ya que esto disminuye los costos. 
 
 Para una velocidad de diseño dada, debe evitarse el uso de radios 
mínimos en el cálculo de las curvas horizontales. 
 
 En carreteras del área rural es conveniente evaluar si se usa un radio 
menor al mínimo permitido por la velocidad de diseño a cambio de 
incrementar considerablemente el costo de la obra al utilizar radios 
mayores. En estos casos el criterio del diseñador es importante para que 
puedan circular sin necesidad de hacer maniobras de retroceso. 
 
 Es conveniente aumentar la longitud de las tangentes, en los tramos que 
cumplan con las características necesarias para esta acción. 
 
 Se deben evitar curvas en donde se localicen puentes, ya que estos 
deberán ubicarse preferiblemente en tangentes, pero en situaciones 
especiales se ampliará la curva con un sobre ancho. No deberán 
diseñarse curvas con radios mínimos antes de entrar a un puente. 
 
 Debe chequearse en cada cálculo la longitud de la tangente, ya que esta 
no podrá ser jamás negativa, esto indicaría que dos curvas horizontales 






Ejemplo de cálculo: 
 
Si		∆		>	90°   Se fija radio 
Si		∆		<	90°   Se fija sub-tangente 
 
Calculando curva de la estación 0 + 077,23 del eje principal 
 







 Deflexión angular: 
 
∆ = 213°	32'	7" - 111°	36'	17" = 101°	55'	50"  
 






 Subtangente (St): 
 
St = 7,83 * tan  ቆ
101°	55'	50" 




















PC = PI - St = 0 077,23 – 5,44 = 0 071,79 m 
PT = PC + L = 0 071,79 + 7,85 = 0 079,64 m 
 
Tabla XII.   Curvas horizontales 
 
Curva Grado de Deflexión Longitud de curva Radio Subtangente Caminamiento 
No. G Δ Lc R St PC PT 
1 259°50'37'' 101°55'50'' 7,85 4,41 5,44 0+071,79 0+079,64 
2 169°04'12'' 90°06'3,8'' 10,66 7,89 7,90 0+172,10 0+182,76 
3 145°58'48'' 80°4'49,5'' 10,97 7,85 6,60 0+193,40 0+204,37 
4 184°13'48'' 87°52'58,6'' 9,54 6,22 5,99 0+305,51 0+315,05 
5 239°13'48'' 263°49'32,3'' 22,05 4,79 5,34 0+424,61 0+446,66 
6 276°47'24'' 272°17'56,2'' 19,68 4,14 3,98 0+494,19 0+513,87 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Determinación de curva vertical 
 
Las curvas verticales pueden ser cóncavas o convexas, también existen 
curvas en ascenso con ambas pendientes positivas (convexas) y curvas en 




La finalidad de las curvas verticales es proporcionar suavidad al cambio de 
pendiente, estas curvas pueden ser circulares o parabólicas aunque la más 
usada en el país por la Dirección General de Caminos es la parabólica simple, 
debido a la facilidad de cálculo y a la gran adaptación a las condiciones de 
terreno. En el momento de diseñar las curvas verticales deben tenerse 
presentes las longitudes de éstas para evitar traslapes entre curvas, dejando 
también la mejor visibilidad posible a los conductores. 
 




Fuente: CARRANZA AVILA, Byron. Diseño geométrico para el mejoramiento de la carretera 
CA2-W, a través de un carril de ascenso KM. 102+000 a 105+500,  




Lcv = longitud de curva vertical 
OM = ordenada media 
PIV = punto de intersección Vertical 
P1 = pendiente de entrada 
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P2 = pendiente de salida 
A% = diferencia algebraica de pendientes 
K = constante que depende de las velocidades de diseño 
 
Ejemplo de cálculo: 
 
Calculando curva de la estación 0 + 075,00 del eje principal 
 
Clasificar curva por medio de velocidad de diseño y forma (valor de pendientes) 
 




K = 4  según tabla de valores de K (ver apéndice) 
D. A. =  7,492 % - 4,210 % = 3,282 % 
 




PIV = punto de intersección vertical  
PCV = principio de curva vertical 
PTV = principio de tangente vertical 
E = external  
PCV = PIV – L/2 = 35,00 – 13,128/2 = 28,44 





Ee = Elev.PIV – me * L/2 = 107,418 – 0,07492 * 13,128/2 = 106,93 
Es = Elev.PIV – ms * L/2 = 107,418 – 0,04210 * 13,128/2 = 107,14 
 
Tabla XIII.    Curvas verticales 
 











de curva Caminamiento 
No. %en %sal DA PIV E.PIV Lc PCv PTv 
1 7,492 4,21 3,28 0+035 107,42 13,13 0+028,44 0+041,56 
2 11,258 16,597 5,34 0+065 101,56 21,36 0+054,32 0+075,68 
3 2,428 4,081 6,51 0+175 107,04 13,02 0+168,49 0+181,51 
4 4,833 2,057 2,78 0+205 106,43 11,10 0+199,45 0+210,55 
5 1,793 2,747 4,54 0+440 111,92 9,08 0+437,73 0+442,27 
6 0,78 1,572 2,35 0+495 111,21 9,41 0+490,29 0+499,70 
7 2,698 5,592 2,89 0+580 112,84 11,58 0+574,22 0+585,78 
8 5,36 18,16 12,80 0+090,25 104,17 25,60 0+077,45 0+103,05 
9 5,09 3,74 1,35 0+112,70 102,07 5,40 0+110,00 0+115,40 
10 4,03 7,00 2,97 0+003,04 103,13 5,94 0+000,07 0+006,01 
11 4,58 7,08 2,50 0+024,69 103,97 10,00 0+019,69 0+029,69 
12 2,34 6,05 3,71 0+020,86 104,51 14,84 0+013,44 0+028,28 
13 4,70 0,58 4,12 0+047,14 107,10 8,24 0+043,02 0+051,26 
14 2,34 8,68 6,34 0+038,71 109,43 12,68 0+032,37 0+045,05 
15 6,05 4,85 1,20 0+071,60 104,35 1,20 0+071,00 0+072,20 
16 9,45 15,04 5,59 0+089,51 105,01 11,18 0+083,92 0+095,10 
17 15,04 5,07 9,97 0+101,38 106,79 9,97 0+096,40 0+106,37 
18 3,53 0,86 2,67 0+010 112,31 5,34 0+007,33 0+012,67 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.6.5. Diseño estructural del pavimento 
 
La Portland Cement Association (PCA) ha elaborado dos métodos para el 




 Método de capacidad: es el procedimiento de diseño aplicado cuando 
hay posibilidades   de obtener datos de distribución de carga por eje de 
tránsito. Este método asume datos detallados de carga por eje, que son 
obtenidos de estaciones representativas. 
 
 Método simplificado: este  es aplicado  cuando no es posible obtener 
datos de carga por eje, y se utilizan tablas basadas en distribución 
compuesta  de tráfico clasificado en diferentes categorías  de carreteras 
y tipos de calles.  
 
Para este caso se utilizará el método simplificado y se deberán de seguir 
los lineamientos presentados a continuación. 
 
 Estimar TPDC (tránsito promedio diario de camiones) en dos direcciones, 
excluyendo camiones de dos ejes y cuatro llantas. 
 
 Determinar la categoría por eje según la tabla correspondiente. 
 
 Obtener el módulo de reacción de la subrasante k por medio del valor 
soporte del suelo (CBR). 
 
 Proponer el módulo de ruptura del concreto y determinar el espesor de la 
losa. 
 













Trafico Máxima carga por eje, kips 
TPD TDPC Eje 
sencillo 
Eje 
tándem   % Por día 
1 
Calles residenciales, 
carreteras rurales y 
secundarias (bajo a 
medio) 





de 25 22 36 
2 
Calles colectoras, 
calles rurales y 
secundarias (altas), 
carreteras primarias y 
calles arteriales (bajo) 














y rurales (bajo a 
medio) 
3 000 a 12000 
2 carriles  
3 000 a 5 000 4 













y rurales (medio a alto) 
3 000 a 20 000 
2 carriles  
3 000 a 15 000 









Fuente: Westergaard H.N. Compuatacion of streses in concrete roads. p. 48. 
 
La selección del tránsito promedio diario (TPD) se establece al volumen 
vehicular y representativo de donde se diseñará el pavimento, para este 
proyecto se obtuvo una identificación en la categoría 1, donde se consideraron 
más de 500 vehículos diarios para 20 años, de los cuales se toma un porcentaje 
del 3 % del TPDC en ambas direcciones. Según lo mencionado anteriormente 




Encontrar el módulo de reacción K, con base en datos obtenidos por  el 
ensayo de suelos. 
 
Clasificación de suelo= A-1-b,   C.B.R.= 10,40 % al 95 % 
 




Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y  




En la figura 70, identificamos el valor del módulo de reacción K, que es de 
210 libras sobre pulgada cubica.  
 
La subrasante la clasificamos y obtenemos de la tabla XV. 
 
Tabla XV.    Tipo de suelos de subrasante y valores aproximados de K 
 
Tipos de suelo Soporte 
Rango de 
valores de K 
(PCI) 
Suelo de grano fino, en el cual el tamaño de 
partículas limo y arcilla predominan. Bajo 75-120 
Arena y mezclas de arena con grava, con una 
cantidad considerada de limo y arcilla. Medio 130-170 
Arena y mezclas de arena con grava, relativamente 
libre finos. Alto 180-220 
Subbases tratadas con cemento Muy alto 250-400 
 
Fuente: HERNÁNDEZ MONZÓN, Jorge. Consideraciones Generales para el  
diseño de los diferentes tipos de pavimentos. p. 149. 
 
Se observa en la tabla XV que el suelo subrasante está en la categoría de 
arenas y mezclas de arena con grava, relativamente libre de finos; lo que 
conlleva que esta tenga un soporte alto.  
 
Con el valor K de la subrasante se determina la altura de la subbase 
(según tabla XVI). Se determinó un espesor de 4 pulgadas aproximadamente 







Tabla XVI.    Espesor de la subbase con suelo cemento, según valor de K 
 
  Valores de K sobre la base (PCI) 
Subrasante valor 









50 65 75 85 110 
100 130 140 160 190 
200 220 230 270 320 
300 320 330 370 430 
 
Fuente: Hernández Monzón, Jorge. Consideraciones Generales para el  
diseño de los diferentes tipos de pavimentos. p. 68. 
 
Módulo de ruptura del concreto (MR) 
 
Se debe estimar el módulo de ruptura y el espesor de losa con base en las 
propiedades de la subrasante y las cargas que transitaran sobre la misma. 
 
La fuerza de flexión está determinada por el módulo de ruptura del 
concreto (MR), el cual está definido como, el esfuerzo máximo de tensión en la 
fibra extrema de una viga de concreto.  
 
Se calcula el módulo de ruptura del concreto tomando un porcentaje de la 
resistencia a compresión, la cual es del 15 % f’c; el f’c tiene un valor de 4 000 
libras sobre pulgada cuadrada y el módulo de ruptura es de 15 % * 4 000 = 600 
libras sobre pulgada cuadrada. 
 
















Con hombros de concreto 
o bordillo 
Soporte subrasante Su base Soporte subrasante 
Su 
base 





5,5       5 5,5   3 9 42 
6   4 12 59 6 9 42 120 450 
6,5 9 43 120 490 6,5 96 380 700 970 
7 80 320 840 1 200 7 650 1 000 1 400 2 100 
7,5 490 1 200 1 500   7,5 1 100 1 900     
8 1 300 1 900               
600 
PSI 
6       11 5     1 8 
6,5   8 24 110 5,5 1 8 23 98 
7 15 70 190 750 6 19 84 220 810 
7,5 110 440 1 100 2 100 6,5 160 520 1 400 2 100 
8 590 1 900     7 1 000 1 900     
8,5 1 900                 
550 
PSI 
6,5     4 19 5,5     3 17 
7   11 34 15 6 3 14 41 160 
7,5 19 84 230 890 6,5 29 120 320 1 100 
8 120 470 1 200   7 210 770 1 900   
8,5 560 2 200     7,5 1 100       
9 2 400                 
 
Fuente: PAZ VALENZUELA, Jorge. Diseño de pavimento rígido para la aldea El Rosario  
y drenaje sanitario para el micro parcelamiento El Naranjo,  
Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. p. 68. 
 
Tomado en cuenta el carácter alto (K = 210) que tiene la subrasante y el 
módulo de ruptura que es de 600 libras por pulgada cuadrada y considerando el 
TPDC con un 3 % de 800 de TPD de la categoría uno, en la tabla XIV, da como 
resultado 24 TPDC, ubicando dicha cantidad en la tabla XVII se busca el lado 
izquierdo, sin incluir bordillo se obtiene un espesor de carpeta de rodadura de 
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6,5 pulgadas, pero dicho espesor no es viable acorde a los espesores de 
costaneras comerciales, por lo que se debe usar un espesor de 7 pulgadas. 
 
Luego de finalizado el diseño de espesores y capas que conformaran el 
pavimento rígido, se deben realizar obras que complementarias que garanticen 
y extiendan el período de diseño. 
 
 Juntas transversales 
 
Para las juntas se harán cortes para generar losas de 1,80 metros en 
sentido transversal y 2,00 metros en sentido longitudinal. Esto significa que 
cada carril de 3,60 metros de ancho se cortará al centro para generar 2 carriles 
de 1,80 metros, cuando el ancho de calle no concuerde con esto por ser una 
urbanización existente y que la construcción del pavimento debe de adaptarse a 
los anchos de calle disponibles, las juntas transversales se dejaran a la mitad 




Recolectan y evacuan el agua de la carpeta de rodadura para eliminar 
cualquier tipo de daño o riesgo provocado por el agua. 
 
Los tragantes son las aberturas que en las superficies de las calles o en 
los bordillos, dan acceso a las aguas pluviales a los tubos de drenaje. Por los 
sistemas combinados y de tormenta, se diseñarán tragantes para localizarlos en 
los siguientes casos: 
 




o En puntos intermedios de las cuadras donde el caudal acumulado 
provoque un tirante de agua superior a 0,10 metros. 
 
Las cunetas están constituidas por canales abiertos que, en el límite de la 
calzada, recogen y desalojan la escorrentía lo más pronto posible. Se calculan 
por el método de Manning, se colocan paralelamente a uno o ambos lados del 
camino, en pendientes fuertes se deben proteger del escurrimiento y acción 
destructiva del agua por medio de disipadores de energía.  
 
Factores de diseño: 
 
o Pendiente y tramo de diseño 
 
Se elige el tramo con menor pendiente ya que este será el crítico y 
utilizado para todo el recorrido. 
 
Estación 0 + 460 a estación 0 + 480 
Longitud = 20,00 m = 0,020 Km 
Pendiente = 0,780 % 
H = 0,15607 m 
 
o Área tributaria (At) 
 
Es la que contribuye a la escorrentía del agua sobre la estructura de 
drenaje, se determina en función de la aportación total de la cuenca. 
 









Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
o Coeficiente de escorrentía (C) 
 
Es el porcentaje de agua de precipitación total tomada en consideración, 
pues no todo el volumen de precipitación drena por medios naturales o 
artificiales. Esto se debe a la infiltración, evaporación, acumulación en el suelo y 
subsuelo, etc. Por lo que existen diferentes coeficientes para cada tipo de 






Tabla XVIII.      Algunos coeficientes utilizados en Guatemala 
 
Tipo de superficie C 
 Centro de la ciudad 0,70 - 0,95 
 Fuera del centro de la ciudad 0,50 - 0,70 
 Parques, cementerios 0,10 - 0,25 
 Áreas no urbanizadas 0,10 - 0,30 
 Asfalto 0,70 - 0,95 
 Concreto 0,80 - 0,95 
 Adoquín 0,70 - 0,85 
 Suelo arenoso 0,15 - 0,20 
 Suelo duro 0,25 - 0,30 
 Bosques 0,20 - 0,25 
 
Fuente: GIL LAROJ, Matías Joram. Evaluación de tragantes pluviales  
para la ciudad de Guatemala 1984. p. 96. 
 
Se trabajara con coeficiente de 0,50 y se clasificara como fuera del centro 
de la ciudad ya que son áreas aledañas a la misma, más no boscosas ni 
totalmente urbanizadas. 
 
o Tiempo de concentración (Tc) 
 
Es el tiempo necesario para que el agua superficial descienda desde el 










Tc = tiempo de concentración en minutos 
L = longitud del cauce principal en kilómetros 
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H = diferencia de elevación entre los puntos extremos del cauce principal en   







* 60 = 1,26 min 
 
o Intensidad de lluvia (I) 
 
Es el espesor de la lámina de agua por unidad de tiempo, producida por 
esta, suponiendo que el agua permanece en el sitio donde cayó. Se mide en 
milímetros por hora (mm/hr). La intensidad de lluvia se determinó de acuerdo a 
curvas de intensidad de lluvia elaboradas por el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), tomándose 


















Tabla XIX.    Fórmulas intensidad de lluvia 
 








      6 889 / Tc + 40 
Bananera, 
Izabal 5 771 / Tc + 48,8 710 395 / Tc + 53,8 7 961 / Tc + 56,63 36 677 / Tc + 58,43 
Labor Ovalle 
Quetzaltenango 977,7 / Tc + 3,8 11 285 / Tc + 3,24 134 554 / Tc + 3,49   
La Fragua 
Zacapa 37 005 / Tc + 50 39 905 / Tc + 41,75 4 040 / Tc + 37,14   
Chimaltenango 1 712 / Tc + 8,70 2 201 / Tc + 10,70     
 
Fuente: ROSALES ZELADA, Sergio Víctor. Diseño de tramo carretero, para el acceso directo al 
cantón Lourdes, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, p. 24. 
 
El diseño se trabajará para 20 años, con base en la ubicación del 
municipio se elige la fórmula a calcular. 
 
 I = ൬
4 604
Tc + 24൰																								 
 
         I = ൬
4 604
1,26 + 24൰= 182,26 mm / hr   
 
o Caudal de diseño (Q) 
 
Por la naturaleza de este trabajo se utilizara el método racional, el cual 
asume que el caudal máximo para un punto dado se alcanza cuando el área 
tributaria está contribuyendo con la escorrentía superficial, durante un período 
de precipitación máxima, debe prolongarse durante un período igual o mayor al 
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que necesita la gota de agua más lejana para llegar hasta el punto considerado. 









Q = caudal de diseño 
A = área drenada de la cuenca 
I = intensidad de lluvia 




360  = 
0,50 * 182,26 * 0,94
360  = 0,23 m³/ s 
 
Cálculo de profundidad de cuneta con fórmula de Manning - Strickler: 
 




K = coeficiente de rugosidad para cunetas de concreto 
R = radio hidráulico 
S = pendiente 
Q = caudal 





Al saber que el caudal de referencia es 0,23 metros cúbicos sobre 
segundo, se determinan las dimensiones, tomando un resguardo de 15 por 
ciento. Tanto el área A como el perímetro P que define el radio hidráulico 
pueden ponerse en función de la profundidad H de la cuneta y así encontrar el 
ancho B. En la figura 72 se observa la relación entre largo y ancho para el 
diseño de cuneta triangular. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Se sabe que el área de un triángulo es ½ de la base por la altura de la 
figura se tiene que la base es 3H y la profundidad es H entonces sustituyendo: 
 
A = 0,50 * (3H) * (H) 
A = 0,50 * 3H² 
A = 1,5H² 
 
De igual forma se sustituye para encontrar el perímetro (P), al tener el 
valor de la hipotenusa H por raíz cuadrada de 10, se deja en 3H y queda que: 
 











Obteniendo el coeficiente K de la tabla XX: 
 
Tabla XX.   Coeficiente de rugosidad para cunetas de concreto 
 
Material K (m3/s) 
Tierra 40 - 50 
Roca 30 - 35 
Tubo corrugado 35 - 50 
Cuneta hormigón 60 - 75 
 
Fuente: BLÁSQUEZ, Luis Bañón. El agua y la carretera. p. 22. 
 
Se elige el más desfavorable K = 60 
 
Sustituyendo datos y despejando H en la fórmula 
 
Q = K A R2/3S1/2 
0,23 = 60	*	3H²	* (3H/8)2/3	*	0,0191/2 
0,23 = 8,27 * (3H2	* 3H2/3/	14) 
0,23 = 8,27 * 9/14H4/3 
0,23/8,27/ 0,64	=	H4/3 
0,09 = H,    H =9,00 cm y calculamos H con el 15 por ciento de resguardo. 
H = 1,15 * (9,00) = 10,35 ≈ 11 cm 





3.7. Planos constructivos 
  
Son las representaciones graficas que detallan y determinan, todas las 
partes y trabajos a realizar en el proyecto, que sirven para presupuestar, 
contratar y ejecutar los trabajos del mismo, los planos elaborados son: planta y 





Es la estimación del gasto o del costo de una obra. Sirve como 
instrumento de visualización de la planificación, programación de recursos y sus 
prioridades. El objetivo general es lograr la eficiencia y equidad. Todo 
presupuesto, se conforma de dos incisos fundamentales: 
 
 Costos directos: es la sumatoria de los materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario para la realización  del proyecto. 
 
 Costos indirectos: es la sumatoria de los gastos técnico administrativos 
necesarios. 
 
Para la elaboración del presupuesto, se aplicaron para los costos 
indirectos un 35 % sobre los precios unitarios, en los cuales se incluyen los 








3.8.1. Cantidades de trabajo 
 
    Es la distinción de los componentes por unidades de ejecución y se 
enumera por renglones, llevando la secuencia lógica de ejecución, posterior se 
asigna a cada renglón una unidad de medida, para así poder determinar las 
cantidades de trabajo. 
 
3.8.2. Integración de precios unitarios 
 
      Es el precio por unidad de medida o unidad de pago, que se obtiene 
por medio de la integración del costo directo y el costo indirecto. 
 
3.8.3. Resumen de presupuesto 
 
Sirve para puntualizar y costear cada gasto y cantidad de trabajo a realizar 
















Tabla XXI.    Presupuesto para carretera del sector 6 aldea el Carmen 
 
PRESUPUESTO PARA PAVIMENTACION EN SECTOR  ALDEA EL CARMEN 
NO RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
COSTO 
RENGLON 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 
1,1 Replanteo km 1,70  Q 5 698,39   Q             9 687,26  
2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 
2,1 Perfilado de carpeta asfáltica 0,03m m² 7183,32  Q       59,25   Q         425 611,71  
2,2 Construcción de cunetas tipo U de 0,15m de espesor + bordillo m 850,30  Q     183,97   Q         156 429,69  
2,3 Carpeta de rodadura espesor 0,17m concreto 5000PSI m² 7183,32  Q     320,55   Q      2 302 613,23  
2,4 Construcción de tragantes Unidad 10,00  Q  3 251,53   Q           32 515,30  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  Q      2 926 857,19  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.9. Cronograma de ejecución físico y financiero 
 
Es la concatenación de actividades calendarizadas consistentes en 
desarrollar un proyecto, tomando como sustentación del mismo el tiempo de 
ejecución e inversión económica necesaria para el desarrollo. Además permite 













Fuente: elaboración propia. 
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3.10. Evaluación Ambiental Inicial (EAI) 
 
Es el instrumento de análisis ambiental, utilizado para evaluar y/o auditar 
proyectos con el objetivo de ordenar y generar mitigaciones para el medio 
ambiente. 
 





Proyecto: Pavimentación para el sector 6, zona 10, aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula 
228 
 


















1. La construcción del edificio beneficiará a toda la población de la 
cabecera municipal, ya que los usuarios recibirán una mejora de calidad 
educativa; así como la creación e implementación de programas de 
capacitación en las diferentes áreas técnicas para las cuales ha sido 
diseñado el mismo. 
 
2. El diseño de la pavimentación consiste en dar solución a la problemática 
del pavimento existente (terracería y asfalto), provocando proliferación de 
enfermedades en invierno, debido al estancamiento de agua pluvial, así 
como dificultades para la circulación de los vecinos del sector por el 
deterioro continuo de dichas calles. 
 
3. El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) contribuye a que el estudiante 
afronte y resuelva situaciones reales, con base en la práctica y aplicación 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio y al 
mismo tiempo le permite obtener experiencia para enfrentarse con 


























1. Se deben ejecutar los proyectos de acuerdo a los planos constructivos y 
especificaciones técnicas, para alcanzar los resultados esperados 
durante el período para el que fueron diseñados.  
 
2. La construcción de ambos proyectos deberá ser ejecutada y 
supervisada por personal altamente calificado, para cumplir con las 
especificaciones que cada proyecto demanda, ya que así se garantiza 
la funcionalidad y durabilidad de los mismos. 
 
3. Actualizar los precios unitarios de cada renglón de trabajo de los 
proyectos, previo a la contratación de servicios profesionales, ya que 
están sujetos a variar debido a factores económicos y de inflación en 
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Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. 
















Apéndice 3. Diagrama de interacción para columna rectangular con 









Apéndice 3. Diagrama de interacción para columna rectangular con 























































Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. 








Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. 








Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. 








Fuente: CARRANZA AVILA, Byron. Diseño geométrico para el mejoramiento de la carretera  
CA2-W, a través de un carril de ascenso KM. 102+000 a 105+500,  












Apéndice 12. Topografía del sector 6 aldea el Carmen 
 
Est. P.O. Dist. 
Azimuts 
Elevación 
grados minutos segundos 
C D 363,378 217 8 15 107,418 
  C-1 8,385 11 24 40,1 107,987 
  C-2 267,399 30 42 0,7 110,598 
  C-3 323,182 41 37 3,8 110,952 
  C-4 115,929 47 35 57,9 107,927 
  C-5 118,134 203 0 46,6 103,498 
  C-6 142,244 224 54 11,3 103,698 
 D F 31,28 308 39 10 99,787 
  D-1 65,162 19 26 58,2 99,609 
  D-2 83,201 61 55 0 99,806 
  D-3 76,951 186 48 18,5 98,839 
  D-4 16,573 222 11 23,4 98,8 
  D-5 36,366 242 11 33,6 99,127 
  D-6 17,34 291 28 0 99,52 
  D-7 17,134 297 13 0 99,56 
  D-8 3,61 4 42 0 99,307 
  D-9 1,28 118 28 0 99,16 
  G 323,266 213 32 7,1 99,787 
 F F-1 4,4 255 12 0 99,764 
  F-2 4,986 349 42 0 99,922 
  F-3 8,6 105 30 0 99,927 
  F-4 8,43 111 30 0 99,814 
  F-5 2,954 145 32 0 99,828 
 G I-8 404,561 111 36 17 95,687 
  G-1 8,609 51 42 41,1 93,91 
  G-2 69,644 92 29 20,8 93,547 
  G-3 46,666 164 36 38,7 94,569 
  G-4 374,571 210 46 1,4 94,687 
  G-5 112,988 225 37 14,8 93,284 
  G-6 49,817 264 7 18,1 94,28 
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I-8 N 705,714 115 29 30,6 98,478 
 I J 34,35 30 50 10 102,217 
  I-1 44,155 283 39 27,3 99,583 
  I-2 70,623 325 23 13,2 99,58 
  I-3 44,202 0 22 40,3 99,87 
  I-4 6,566 17 37 0 100,438 
  I-5 5,574 61 38 17,5 100,24 
  I-6 96,391 86 27 53,1 100,56 
  I-7 78,782 115 40 55,7 100,63 
  I-8 1,87 40 38 0 100,03 
 J K 49,76 33 28 40 104,589 
  J-1 4,2 229 59 40 102,2 
  J-2 14,98 199 17 0 101,63 
  J-3 14,87 196 21 0 101,71 
  J-4 3,77 118 22 0 102,4 
  J-5 19,59 111 58 0 102,81 
  J-6 19,75 108 51 0 102,81 
  J-7 2,47 94 23 0 102,42 
  J-8 7,3 22 19 0 102,44 
  J-9 7,27 24 46 0 102,44 
 K L 20,265 37 42 0 106,764 
  K-1 11,61 221 20 0 104,32 
  K-2 10 204 12 0 104,38 
  K-3 1,89 146 31 0 104,78 
  K-4 2,52 78 9 0 104,85 
  K-5 7,4 49 46 0 105,07 
  K-6 7,38 29 20 0 104,94 
  M 18,865 109 17 0 105,186 
 L L-1 1,98 150 39 0 106,8 
  L-2 1,764 250 46 0 106,78 
  L-3 9,568 32 50 0 107,26 
  L-4 10,496 54 59 0 107,3 
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  L-6 20,482 104 23 0 107,53 
  L-7 20,56 102 17 0 107,6 
  L-8 1,35 75 55 0 106,79 
 M M-1 1,428 340 30 0 105,2 
  M-2 11,522 32 30 0 105,85 
  M-3 18,516 33 4 0 106,21 
  M-4 19,284 40 31 0 106,26 
  M-5 11,254 44 13 0 105,83 
  M-6 1,304 166 43 0 105,25 
 N O 254,686 205 35 34,4 98,67 
  N-1 42,587 97 43 47,8 97,693 
  N-2 88,722 192 26 34 98,314 
  N-3 95,706 225 35 27,1 97,895 
  N-4 66,176 254 4 57,5 97,284 
  N-5 7,486 271 41 51,3 97,258 
 O O-1 4,79 269 46 0 106,02 
  O-2 2 280 58 0 106,091 
  O-3 3,6 210 34 0 105,96 
  O-4 6,31 154 44 0 106,37 
  O-5 6,17 94 14 0 106,38 
  O-6 5,19 71 1 0 106,44 
  O-7 6,31 48 3 0 106,47 
  O-8 9,7 36 16 0 106,58 
  O-9 99,721 358 47 0 106,56 
 P O 40,797 38 9 10 106,251 
  P-1 2,97 314 43 0 103,1 
  P-2 3,98 240 52 0 103,16 
  P-3 2,71 111 21 0 103,18 
  P-4 3,57 3 24 0 103,24 
  S 23,245 211 7 40 102,068 
 Q P 21,618 106 40 10 103,095 
  Q-1 10,59 217 51 0 101,38 
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  Q-3 2 128 13 0 101,97 
  Q-4 3,15 18 43 0 101,13 
  Q-5 2,75 356 46 0 101,12 
  Q-6 1,45 46 57 0 101,895 
 R Q 47,48 24 17 20 101,745 
  R-1 20,038 200 25 0 99,45 
  R-2 20,57 203 50 0 99,4 
  R-3 20,21 207 8 0 99,52 
  R-4 2,594 162 26 0 100,1 
  R-5 3,623 146 36 0 100,22 
  R-6 7,68 45 37 0 100,57 
  R-7 17,32 23 26 0 100,54 
  R-8 17,08 9 26 0 100,4 
  R-9 5,81 342 11 0 100,16 
  R-10 11,89 205 39 0 99,66 
 S T 25,505 113 55 10 103,14 
  S-1 10,16 17 3 10 102,5 
  S-2 3,25 244 52 40 102,14 
  S-3 2,2 74 42 50 102,11 
 T U 58,812 34 38 30 106,44 
  T-1 3,13 204 13 0 103,22 
  T-2 11,19 130 12 0 103,09 
  T-3 1,97 81 27 0 103,14 
  T-4 1,872 61 18 0 103,14 
  T-5 22,38 26 56 40 103,854 
  T-6 2,85 316 29 0 103,19 
  W 28,76 117 34 0 104,065 
 U O 23,94 305 23 0 106,251 
  U-1 3,73 277 16 40 106,33 
  U-2 1,13 143 4 0 106,42 
  U-3 4,28 26 6 0 106,48 
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V U 29 298 42 0 106,44 
  V-1 19,66 222 5 0 105,63 
  V-2 19,34 212 1 10 105,61 
  V-3 1,43 158 12 30 106,77 
  V-4 4,48 26 13 10 106,92 
  V-5 2,12 17 6 10 106,77 
  V-6 2,53 278 58 40 106,77 
 W V 58,446 35 4 0 106,754 
  W-1 2,56 324 30 0 104,066 
  W-2 19,97 28 35 50 104,54 
  W-3 20,38 38 30 20 104,47 
  W-4 1,74 77 44 10 104,12 
  W-5 13,86 114 28 50 104,58 
  X 27,55 119 41 10 104,807 
 X Y 61,962 35 10 20 107,25 
  X-1 7,92 286 3 40 104,77 
  X-2 6,35 137 22 0 105 
  X-3 1,59 129 54 50 104,88 
  X-4 4,14 93 17 0 105,04 
  X-5 1,76 13 20 10 104,83 
  X-6 20,77 32 31 0 105,76 
  X-7 20,9 42 19 50 105,79 
  BB 30,821 121 19 20 105,87 
 Y V 28,195 292 32 30 106,754 
  Y-1 13,33 219 19 30 107,12 
  Y-2 7,41 228 17 30 107,12 
  Y-3 15,5 276 10 0 107,2 
  Y-4 14,77 282 29 0 106,9 
  Y-5 3,87 237 57 30 107,11 
  Y-6 4,7 184 36 40 107,22 
  Y-7 1,29 28 55 40 107,23 
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Z Y 31,81 303 2 0 107,25 
  Z-1 6,384 265 36 30 107,97 
  Z-2 6,64 277 31 0 107,99 
  Z-3 17,2 291 40 0 107,63 
  Z-4 12,64 314 59 20 107,79 
  Z-5 5,73 337 51 50 108 
  Z-6 6,74 0 19 10 108,19 
  Z-7 11,53 15 26 0 108,36 
  Z-8 11,37 43 18 0 108,35 
  Z-9 5,42 55 54 50 108,27 
  Z-10 5,52 79 21 20 108,35 
  Z-11 7,95 97 25 0 108,48 
  Z-12 4,21 133 32 0 108,2 
  Z-13 4,35 187 40 50 107,98 
  Z-14 1,06 7 37 20 108,2 
  FF 40,5 121 13 50 109,358 
  HH 654,802 35 18 0,4 101,975 
 AA Z 43,49 36 16 50 108,192 
  AA-1 5,29 359 52 50 106,8 
  AA-2 4,22 76 52 20 106,72 
  AA-3 3,19 164 30 0 106,52 
  AA-4 6,85 231 30 40 106,21 
  AA-5 6,24 243 12 50 106,42 
  EE 44,29 121 31 0 108,087 
 BB AA 17,52 36 5 40 106,51 
  BB-1 3,06 271 13 20 105,82 
  BB-2 3,58 345 28 40 105,97 
  BB-3 5,96 16 35 30 106,03 
  BB-4 1,87 111 43 30 105,92 
  BB-5 6,18 201 43 30 105,48 
  CC 28,91 210 15 40 104,17 
 CC DD 28,91 210 15 40 92,583 
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  CC-2 1,82 117 0 0 104,22 
  CC-3 8,75 194 5 0 102,75 
  CC-4 8,93 217 2 0 102,71 
  CC-5 23,25 211 57 0 100,21 
  CC-6 23,36 202 18 0 99,77 
 DD DD-1 10,21 6 34 0 94,65 
  DD-2 8,53 34 22 40 94,73 
  DD-3 2,89 132 29 0 92,43 
  DD-4 1,88 228 18 0 92,4 
 EE EE-1 28,68 296 18 30 107,016 
  EE-2 27,01 306 50 10 107,3 
  EE-3 12,21 314 4 0 107,61 
  EE-4 12,57 288 37 30 107,53 
  EE-5 8,44 135 12 0 108,06 
  EE-6 8,59 107 18 30 108,12 
 FF GG 31,99 36 58 30 110,419 
  FF-1 9,25 293 28 50 109,06 
  FF-2 13,82 313 38 30 109,09 
  FF-3 3,86 341 25 20 109,33 
  FF-4 4,07 12 42 50 109,35 
  FF-5 15,06 42 31 30 109,88 
  FF-6 2,86 78 18 0 109,41 
  FF-7 11,77 111 59 30 108,11 
  FF-8 12,22 127 2 10 108,44 
  FF-9 1,3 189 28 10 109,45 
 GG GG-1 5,62 228 37 0 110,2 
  GG-2 7,95 32 33 0 110,86 
  GG-3 6,31 58 37 0 110,86 
  GG-4 4,1 208 4 0 110,34 
 HH JJ 522,477 35 27 15,5 110,317 
  HH-1 45,063 68 23 38,4 110,987 
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  HH-3 60,771 144 54 12,1 109,978 
  HH-4 51,348 185 53 41,4 110,368 
  HH-5 122,021 204 17 17,3 109,713 
  HH-6 89,729 233 40 5,5 109,987 
  HH-7 55,321 5 10 44 111,129 
 JJ LL 712,647 299 16 47,8 111,73 
  JJ-1 45,444 46 27 36,2 111,354 
  JJ-2 45,251 63 41 1,4 111,972 
  JJ-3 26,478 91 15 45,8 111,351 
  JJ-4 58,093 138 14 6,7 111,268 
  JJ-5 35,774 163 58 42,8 111,587 
  JJ-6 5,075 239 4 52,7 111,695 
  JJ-7 41,033 265 8 14,1 111,365 
  JJ-8 49,662 290 52 21,4 111,356 
 LL MM 808,259 26 58 51,6 111,251 
  LL-1 26,568 323 52 18,5 111,36 
  LL-2 131,727 18 52 41,1 111,33 
  LL-3 81,639 41 39 59,6 111,236 
  LL-4 55,757 59 37 52,3 111,197 
  LL-5 67,755 98 14 8 111,235 
  LL-6 25,556 225 39 51,8 111,264 
 MM NN 37 282 56 0 112,487 
  MM-1 8,07 6 56 0 112,39 
  MM-2 8,73 40 57 30 112,5 
  MM-3 69,235 179 3 43,4 111,69 
  MM-4 8,061 215 1 39,4 111,68 
  MM-5 24,894 247 27 1,3 111,87 
  MM-6 1,83 331 6 40 112,04 
  MM-7 1,19 100 1 0 112,03 
  MM-8 12,522 278 36 10 112,302 
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NN NN-1 18,85 105 38 0 112,34 
  NN-2 11,54 96 11 0 112,36 
  NN-3 7,78 115 1 0 112,44 
  NN-4 7,73 120 32 0 112,6 
  NN-5 4,82 261 51 0 112,56 
  NN-6 4,63 267 48 0 112,55 
  NN-7 16,15 283 1 0 112,6 
  NN-8 16 290 35 0 112,6 
 OO OO-1 63,126 286 23 28,4 121,78 
  OO-2 24,508 338 52 12,8 121,597 
  OO-3 29,891 57 38 47,9 120,98 
  OO-4 65,569 194 9 38,3 119,59 
  OO-5 73,433 225 58 49,1 119,56 
  OO-6 48,695 264 2 27,8 120,954 
 
Fuente: elaboración propia. 
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